



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

0

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE TOMADOR MUNICÍPIO DE LUZERNA-SC	APELIDO EMPREENDIMENTO Ampliação Escola São Francisco - Unidade II (ETAPA 2)	DESCRIÇÃO DO LOTE Ampliação Escola São Francisco - Unidade II (ETAPA 2)
-------------------------	-----------------------	--	--	---

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				01/24	02/24	03/24	04/24	05/24	06/24	07/24	08/24	09/24	10/24	11/24	12/24
1.	0,00%	804.892,96	% Período:	30,00%	30,00%	15,00%	10,00%	15,00%							
				30,00%	30,00%	15,00%	10,00%	15,00%							
Total: R\$ 804.892,96				%:	30,00%	30,00%	15,00%	10,00%	15,00%						
				Repassé:	-	-	-	-	-						
				Contrapartida:	241.467,89	241.467,89	120.733,94	80.489,30	120.733,94						
				Outros:	-	-	-	-	-						
				Investimento:	241.467,89	241.467,89	120.733,94	80.489,30	120.733,94						
				%:	30,00%	60,00%	75,00%	85,00%	100,00%						
				Repassé:	-	-	-	-	-						
				Contrapartida:	241.467,89	482.935,78	603.669,72	684.159,02	804.892,96						
				Outros:	-	-	-	-	-						
				Investimento:	241.467,89	482.935,78	603.669,72	684.159,02	804.892,96						

LUZERNA/SC

Local

terça-feira, 23 de abril de 2024

Data

Responsável Técnico

Nome: Juliana Corbani

CREA/CAU: 118.942-4

ART/RRT:



CRONOGRAMA FÍSIC
0

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente TOMADOR MUNICÍPIO DE LUZERNA-SC	APelido EMPREENDIMENTO Ampliação Escola São Francisco - Unidade II (ETAPA 2)	DESCRiÇÃO DO LOTE Ampliação Escola São Francisco - Unidade II (ETAPA 2)
------------------	----------------	---	---	--

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1.	0,00%	804.892,96	% Período:	01/25	02/25	03/25	04/25	05/25	06/25	07/25	08/25	09/25	10/25	11/25	12/25
Total: R\$ 804.892,96			%:												
	Período:		Repasse:												
			Contrapartida:												
			Outros:												
			Investimento:												
	Acumulado:		%:	100,00%											
			Repasse:	-											
			Contrapartida:	804.892,96											
			Outros:	-											
			Investimento:	804.892,96											

LUZERNA/SC
Local
terça-feira, 23 de abril de 2024
Data

Responsável Técnico
Nome: Juliana Corbani
CREA/CAU: 118.942-4
ART/RRT: