PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA

AMMOC - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MEIO OESTE CATARINENSE

CRONOGRAMA GLOBAL	No.do contrato	Contrato não vinculado!

Agente promotor /	Município de Luzerna
Empreendimento	Projeto Praça Antigo Terminal Rodoviário
Logradouro	Avenida Francisco Lindner, 100

Item	Descrição	Mês 1		Mês 2		Mês 3		Mês 4		Mês 5		Mês 6		Mês 7		Mês 8		Total
		%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	
1	GERAIS	70,00	36.658,10	3,75	1.963,83	3,75	1.963,83	3,75	1.963,83	3,75	1.963,83	3,75	1.963,83	3,75	1.963,83	3,75	1.963,83	50.404,91
2	ENTORNOS E AJARDINAMENTO	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		20,00	104.911,02	20,00	104.911,02	20,00	104.911,02	314.733,06
3	EDIFICAÇÃO	20,00	126.224,40	15,00	94.668,32	15,00	94.668,32	15,00	94.668,32	15,00	94.668,32	10,00	63.112,21	10,00	63.112,21	0,00		631.122,10
4	INSTALAÇÕES GERAIS E SERVIÇOS FINAIS	10,00	12.617,19	10,00	12.617,24	10,00	12.617,24	10,00	12.617,24	10,00	12.617,24	10,00	12.617,24	10,00	12.617,24	10,00	12.617,24	100.937,87
TOT. (%)			13,15		8,19		8,19		8,19		8,19		13,69		13,69		8,96	82,24
Recurso																		
C. Fin.			175.499,69		109.249,39		109.249,39		109.249,39		109.249,39		182.604,30		182.604,30		119.492,09	1.097.197,94
C. Fis.																		
TOT. (R$)			175.499,69		109.249,39		109.249,39		109.249,39		109.249,39		182.604,30		182.604,30		119.492,09	1.097.197,94

Data 2026-01-14

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA

AMMOC - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MEIO OESTE CATARINENSE

CRONOGRAMA GLOBAL	No.do contrato	Contrato não vinculado!

Agente promotor /	Município de Luzerna
Empreendimento	Projeto Praça Antigo Terminal Rodoviário
Logradouro	Avenida Francisco Lindner, 100

Item	Descrição	Mês 9		Mês 10		Mês 11		Mês 12		Mês 13		Mês 14		Mês 15		Mês 16		Total
		%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	
1	GERAIS	3,75	1.963,83	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		52.368,74
2	ENTORNOS E AJARDINAMENTO	20,00	104.911,02	20,00	104.911,02	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		524.555,10
3	EDIFICAÇÃO	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		631.122,10
4	INSTALAÇÕES GERAIS E SERVIÇOS FINAIS	10,00	12.617,24	10,00	12.617,24	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		126.172,35
TOT. (%)			8,96		8,81													100,00
Recurso																		
C. Fin.			119.492,09		117.528,26													1.334.218,29
C. Fis.																		
TOT. (R$)			119.492,09		117.528,26													1.334.218,29

Assinatura

SUELLEN KARINE CERVELIN: 09154865980

Assinado digitalmente por SUELLEN KARINE CERVELIN:09154865980
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC FCDL SC v5, OU=82895970000167, OU=Presencial, OU=Certificado PF A3, CN=SUELLEN KARINE CERVELIN: 09154865980
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: Joacaba
Data: 2026-01-14 15:37:00
Foxit Reader Versão: 9.7.1

SUELLEN KARINE CERVELIN
Engenheiro(a) Civil
CREA 166933-0
ART: 10030055-4

Data 2026-01-14