PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA

AMMOC - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MEIO OESTE CATARINENSE

CRONOGRAMA GLOBAL	No.do contrato	Contrato não vinculado!

Agente promotor /	Município de Luzerna
Empreendimento	PASSEIOS / CALÇADAS RUAS CENTRAIS VILA KENNEDY
Logradouro	VILA KENNEDY

Item	Descrição	Mês 1		Mês 2		Mês 3		Mês 4		Mês 5		Mês 6		Mês 7		Mês 8		Total
		%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	
1	SERVIÇOS INICIAIS E EVENTUAIS	100,00	4.088,82	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		4.088,82
2	SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA	100,00	2.182,53	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		2.182,53
3	ESCAVAÇÕES E MOVIMENTAÇÕES DE TERRA	50,00	208,03	50,00	208,03	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		416,06
4	PASSEIOS	0,00		50,00	104.194,68	50,00	104.194,68	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		208.389,36
5	SINALIZAÇÃO	0,00		0,00		100,00	16.639,40	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		16.639,40
TOT. (%)			2,80		45,06		52,15											100,00
Recurso																		
C. Fin.			6.479,38		104.402,71		120.834,08											231.716,17
C. Fis.																		
TOT. (R$)			6.479,38		104.402,71		120.834,08											231.716,17

Assinatura

CAMILA ZAGONEL
06813403982

Assinado digitalmente por CAMILA ZAGONEL:06813403982
CN=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(EM BRANCO), OU=83729848000183, OU=presencial, CN=CAMILA ZAGONEL:06813403982
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2025.10.21 16:21:12-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 11.2.1

CAMILA ZAGONEL
Engenheiro(a) Civil
CREA 112.963-0
ART: 10142623-3

Data 2025-10-01