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2º TERMO ADITIVO

CONTRATO PML Nº 63/2022

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 045/2022

TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2022
Aos 27 (vinte e sete) dias do mês de janeiro do ano de 2023, presentes de um lado, o MUNICÍPIO DE LUZERNA/SC, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 01.613.428/0001-72, com sede administrativa na Avenida 16 de Fevereiro, 151, em Luzerna/SC, representado neste ato pelo seu Prefeito, JULIANO SCHNEIDER, inscrito no CPF/MF nº 005.🔒-21 e portador da cédula de identidade nº 3🔒3, denominado CONTRATANTE e empresa KAENG INFRAESTRUTURA EIRELI, pessoa jurídica de direito privado, situada na Rodovia SC 303 sala 02, Km 47, Linha Triângulo, na cidade de Ibicaré/SC, CEP 89.640-000, inscrita no CNPJ sob o nº 22.798.043/0001-05, neste ato representada por seu administrador  e responsável técnico, Sr. ALEXANDRE CALDEIRA, portador da cédula de identidade nº 6.🔒-0 e inscrito no CPF/MF sob o nº 033.🔒-96, denominada CONTRATADA, têm entre si justo e contratado o presente Termo Aditivo para a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E SINALIZAÇÃO DA RUA DARIO FONTANA, CENTRO, COM ÁREA DE 4.941,45M² E EXTENSÃO DE 355,46M, mediante as seguintes cláusulas e condições:
CLÁUSULA PRIMEIRA

DA PRORROGAÇÃO DA EXECUÇÃO DA OBRA
Prorroga-se a vigência da execução da obra em 60 (sessenta) dias, passando o prazo final de entrega para 14 de abril de 2023, conforme estabelecido nas Cláusula Terceira do Contrato principal e da concordância do setor de Consultoria Técnica do Município.
CLÁUSULA SEGUNDA

DOS VALORES

Ficam alterados os valores inicialmente pactuados, conforme planilha orçamentária atualizada, parte anexa deste contrato, que corresponde:
1.1. Ficam aumentados os valores: ADIÇÃO R$ 351.260,93 (trezentos e cinquenta e um mil duzentos e sessenta reais e novecentas e três centavos). 
1.2. Ficam diminuídos os valores: SUPRESSÃO R$ 153.108,12 (cento e cinquenta e três mil cento e oito reais e doze centavos).
As alterações são precedidas e justificadas pelo Of. Ass. Pl n.3/2023, bem como descritas pela planilha de orçamentos, ambos documentos parte anexa deste contrato aditivo.

CLÁUSULA TERCEIRA
DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
As despesas provenientes do presente Termo Aditivo correrão por conta da seguinte dotação orçamentária:
Ação:  04.006.15.451.0400.1.402- Acesso ao Loteamento Serenata, Anel Viário e Projeto Fotovoltaico

Modalidade de Aplicação:  4.4.90. Investimentos - Aplicações diretas 

Fonte: 561 - Anel viário - Processo SCC 21833/2021 - Port SEF 475/2021
CLÁUSULA QUARTA
DA RATIFICAÇÃO E PUBLICAÇÃO

As demais cláusulas e condições firmadas no Contrato e Aditivos permanecem inalteradas.

 O Termo Aditivo será publicado no órgão oficial de divulgação dos atos das partes contratantes, como condição indispensável à sua eficácia, conforme disposto no art. 61, parágrafo único, da Lei n.º 8.666/93. 
E, por estarem justas e contratadas, lavra-se o presente termo de Contrato aditivo, assinado de forma eletrônica de acordo com a Lei Federal nº 14.063, de 23 de setembro de 2020 e no Decreto nº 3.068, de 29 de abril de 2021, para que produzam os devidos efeitos.

Luzerna/SC, 27 de janeiro de 2023.
JULIANO SCHNEIDER
PREFEITO 
CONTRATANTE
KAENG INFRAESTRUTURA EIRELI

ALEXANDRE CALDEIRA

CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

1. --------------------------------------------




2. -----------------------------------------
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