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1º TERMO ADITIVO

CONTRATO PML Nº 095/2023

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 054/2023 - PML

AVISO DE DISPENSA ELETRÔNICA Nº 011/2023 - PML

(LEI Nº 14.133/2021)
Aos 28 (vinte e oito) dias do mês de setembro do ano de 2023, presentes de um lado, o MUNICÍPIO DE LUZERNA/SC, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 01.613.428/0001-72, com sede administrativa na Avenida 16 de Fevereiro, 151, em Luzerna/SC, representado neste ato pelo seu Prefeito, Sr. JULIANO SCHNEIDER, inscrito no CPF/MF nº 005.🔒-21 e portador da cédula de identidade RG nº 3.🔒3, doravante denominado CONTRATANTE e empresa BASE-V ENGENHARIA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, situada na Travessa Jorgelino Ribeiro Santo, nº 245, Casa 01, Bairro Santa Tereza, na cidade de Joaçaba/SC, CEP 89600-000, inscrita no CNPJ sob o nº 28.877.101/0001-64, neste ato representada pelo Administrador, Sr. MARVIN BETT, inscrito no CPF/MF nº 063.🔒-51 e portador da cédula de identidade RG nº 5.🔒0 doravante denominada CONTRATADA, têm entre si justo e contratado o presente Termo Aditivo para a CONTRATAÇÃO, POR DISPENSA DE LICITAÇÃO ELETRÔNICA, DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA (MURO E DRENAGEM) NO LOTEAMENTO RESIDENCIAL SERENATA, CONFORME PROJETO, MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTO MÁXIMO E CRONOGRAMA EM ANEXO, mediante as seguintes cláusulas e condições:
CLÁUSULA PRIMEIRA

DOS VALORES

Ficam alterados os valores inicialmente pactuados, conforme planilha orçamentária atualizada, parte anexa deste contrato, que corresponde:
1.1. Ficam aumentados os valores em: ADIÇÃO de R$ 12.881,44 (Doze mil, oitocentos e oitenta e um reais e quarenta e quatro centavos), do valor original do Contrato.

As alterações são precedidas e justificadas pelo Of. Ass. Pl n. 44/2023, bem como descritas pela planilha de orçamentos, ambos documentos parte anexa deste contrato aditivo.

CLÁUSULA SEGUNDA
EXECUÇÃO DA OBRA 
Prorroga-se a execução da obra, passando o prazo final de entrega para 05 de outubro de 2023, após concordância do setor de Consultoria Técnica do Município
CLÁUSULA TERCEIRA
DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

As despesas provenientes do presente Termo Aditivo correrão por conta da seguinte dotação orçamentária:
Ação (s): 04.008.15.451.400.2.408- Manutenção e conservação de prédios públicos

Modalidade de Aplicação (s): 4.4.90. Investimentos - Aplicações diretas

Recurso (s):1.500.0000.00 - Recursos Ordinários
CLÁUSULA QUARTA
DA RATIFICAÇÃO E PUBLICAÇÃO

As demais cláusulas e condições firmadas no Contrato permanecem inalteradas.

O Termo Aditivo será publicado no órgão oficial de divulgação dos atos das partes contratantes, como condição indispensável à sua eficácia, conforme disposto no art. 61, parágrafo único, da Lei n.º 8.666/93. 

E, por estarem justas e contratadas, lavra-se o presente termo de Contrato aditivo, assinado de forma eletrônica de acordo com a Lei Federal nº 14.063, de 23 de setembro de 2020 e no Decreto nº 3.068, de 29 de abril de 2021, para que produzam os devidos efeitos.

Luzerna/SC, 28 de setembro de 2023.
JULIANO SCHNEIDER
PREFEITO 
CONTRATANTE
MARVIN BETT
BASE-V ENGENHARIA LTDA
CONTRATADO

TESTEMUNHAS:

1. --------------------------------------------




2. -----------------------------------------
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