



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
0

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE TOMADOR MUNICÍPIO DE LUZERNA-SC	APELIDO EMPREENDIMENTO Base PM - Serviços complementares	DESCRIÇÃO DO LOTE Base PM - Serviços complementares
------------------	----------------	---	---	--

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1 08/20	2 09/20	3 10/20	4 11/20	5 12/20	6 01/21	7 02/21	8 03/21	9 04/21	10 05/21	11 06/21	12 07/21
1.	0,00%	60.282,37	% Período:	50,00%	50,00%										
Total: R\$ 60.282,37				50,00%	50,00%										
Período:				%:	50,00%	50,00%									
				Repasse:	-	-									
				Contrapartida:	30.141,19	30.141,18									
				Outros:	-	-									
				Investimento:	30.141,19	30.141,18									
Acumulado:				%:	50,00%	100,00%									
				Repasse:	-	-									
				Contrapartida:	30.141,19	60.282,37									
				Outros:	-	-									
				Investimento:	30.141,19	60.282,37									

LUZERNA/SC

Local

quarta-feira, 24 de maio de 2023

Data

Responsável Técnico

Nome: Juliana Corbani

CREA/CAU: 118.942-4

ART/RRT: 8794959-7



CRONOGRAMA FÍSIC

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	MUNICÍPIO DE LUZERNA-SC	Base PM - Serviços complementares	Base PM - Serviços complementares

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
				08/21	09/21	10/21	11/21	12/21	01/22	02/22	03/22	04/22	05/22	06/22	07/22
1.	0,00%	60.282,37	% Período:												
Total: R\$ 60.282,37															
Período:				%:											
				Repasse:											
				Contrapartida:											
				Outros:											
Acumulado:				Investimento:											
				%:	100,00%										
				Repasse:	-										
				Contrapartida:	60.282,37										
				Outros:	-										
				Investimento:	60.282,37										

LUZERNA/SC
Local
quarta-feira, 24 de maio de 2023
Data

Responsável Técnico
Nome: Juliana Corbani
CREA/CAU: 118.942-4
ART/RRT: 8794959-7