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CONSULTORIA TÉCNICA 

 

PARALISAÇÃO DA ORDEM DE SERVIÇO 006/2022 

 

 

Autorizo por meio desta, a empresa KAENG INFRAESTRUTURA 

EIRELI a paralisar dos serviços referentes à contratação de empresa 

especializada para fornecimento de materiais e mão de obra necessários à 

realização de galeria de macrodrenagem, pavimentação asfáltica e sinalização 

da Rua Dario Fontana, Bairro Centro, com área de 4.941,45m² e extensão de 

355,46m, neste município de Luzerna/SC, de acordo com o Convênio  SIE 

00010859/2022, conforme orçamentos e demais especificações contidas no 

Processo Licitatório Nº 045/2022, Tomada de Preços Nº 004/2022 e Contrato 

PML Nº 063/2022 de 30 de Maio de 2022. 

Desta forma, paralisa-se o prazo de obra e do contrato devido a 

morosidade do repasse de recurso do Governo do Estado de Santa Catarina, 

no termo de Convênio SIE 00010859/2022. 

 

Luzerna – SC, 17 de julho de 2023 

 
Contratante: 

 
 

_________________________ 
Juliano Schneider 
Prefeito Municipal  

Prefeitura Municipal de Luzerna
 
 
 

Contratado: 

RECEBI, em _____ de _______________ de __________. 
 

 

 

_______________________________________ 
KAENG INFRAESTRUTURA EIRELI 
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