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4º TERMO ADITIVO

CONTRATO PML Nº 78/2022

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 057/2022

TOMADA DE PREÇOS Nº 009/2022
Aos 22 (vinte e dois) dias do mês de maio do ano de 2023, presentes de um lado, o MUNICÍPIO DE LUZERNA/SC, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 01.613.428/0001-72, com sede administrativa na Avenida 16 de Fevereiro, 151, em Luzerna/SC, representado neste ato pelo seu Prefeito, JULIANO SCHNEIDER, inscrito no CPF/MF nº 005.🔒-21 e portador da cédula de identidade nº 3🔒3, denominado CONTRATANTE e empresa KAENG INFRAESTRUTURA EIRELI, pessoa jurídica de direito privado, situada na Rodovia SC 303 sala 02, Km 47, Linha Triângulo, na cidade de Ibicaré/SC, CEP 89.640-000, inscrita no CNPJ sob o nº 22.798.043/0001-05, neste ato representada por seu administrador  e responsável técnico, Sr. ALEXANDRE CALDEIRA, portador da cédula de identidade nº 6.🔒-0 e inscrito no CPF/MF sob o nº 033.🔒-96, denominada CONTRATADA, têm entre si justo e contratado o presente Termo Aditivo para a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA NECESSÁRIOS À PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DE CONCRETO, SINALIZAÇÃO E DRENAGEM NAS RUAS ALVÍCIO WOLFART, FERNANDO KATSCHOR, GUILHEME SURVES, NAIR SOUZA, ONÓRIO BECKER, OSCAR BALLER, PEDRO PIGATTO, PRIMAVERA E SÃO ROQUE (LOTEAMENTO SUZANA), mediante as seguintes cláusulas e condições:
CLÁUSULA PRIMEIRA

DA PRORROGAÇÃO
O presente Termo Aditivo tem por objeto, com concordância de ambas as partes a prorrogação da:

1)  Vigência contratual, sem reajuste, em conformidade com o art. 57, II da Lei nº. 8.666/93, passando a vigorar até 31 de dezembro de 2023.
2) Vigência da execução da obra em 60 (sessenta) dias, passando o prazo final de entrega para 28 de junho de 2023.
As alterações de prazos são precedidas e justificadas pelo Of. Ass. Pl n. 36/2023, do setor de Consultoria Técnica, documento anexo deste contrato aditivo.
CLÁUSULA SEGUNDA

DA RATIFICAÇÃO E PUBLICAÇÃO

As demais cláusulas e condições firmadas no Contrato e Aditivos permanecem inalteradas.

 O Termo Aditivo será publicado no órgão oficial de divulgação dos atos das partes contratantes, como condição indispensável à sua eficácia, conforme disposto no art. 61, parágrafo único, da Lei n.º 8.666/93. 

E, por estarem justas e contratadas, lavra-se o presente termo de Contrato aditivo, assinado de forma eletrônica de acordo com a Lei Federal nº 14.063, de 23 de setembro de 2020 e no Decreto nº 3.068, de 29 de abril de 2021, para que produzam os devidos efeitos.

Luzerna/SC, 22 de maio de 2023.
JULIANO SCHNEIDER
PREFEITO 
CONTRATANTE
KAENG INFRAESTRUTURA EIRELI

ALEXANDRE CALDEIRA

CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

1. --------------------------------------------




2. -----------------------------------------
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