ESTADQ DE SANTA CATARINA

MUNICIPIO DE LUZERNA

Av. 16 de Fevereiro, n° 151, Centro, Luzerna/SC, 89609-000
(49) 3551-4700 | www.luzerna.sc.qov.br |

2° TERMO ADITIVO

CONTRATO PML N° 073/2022

PROCESSO LICITATORIO N° 048/2022 - PML
EDITAL DE TOMADA DE PREGOS N° 006/2022 -PML

Aos 25 (vinte e cinco) dias do més de novembro do ano de 2022, presentes de um lado, o
MUNICIPIO DE LUZERNA/SC, pessoa juridica de direito plblico interno, inscrito no CNPJ/MF sob o n°
01.613.428/0001-72, com sede administrativa na Avenida 16 de Fevereiro, 151, em Luzerna/SC, representado neste
ato pelo seu Prefeito, JULIANO SCHNEIDER, inscrito no CPF/MF n° 005. (®-21 e portador da cédula de identidade n°
3(®3, denominado CONTRATANTE e empresa KAENG INFRAESTRUTURA EIRELI, pessoa juridica de direito
privado, situada na Rodovia SC 303 sala 02, Km 47, Linha Tridngulo, na cidade de Ibicaré/SC, CEP 89.640-000,
inscrita no CNPJ sob o n° 22.798.043/0001-05, neste ato representada por seu administrador e responsavel técnico,
Sr. ALEXANDRE CALDEIRA, portador da cédula de identidade n° 6.(®)-0 e inscrito no CPF/MF sob o n® 033.{®)-96,
denominada CONTRATADA, tém entre si justo e contratado o presente Termo Aditivo para a CONTRATAGAO DE
EMPRESA(S) ESPECIALIZADA(S) PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NECESSARIOS A
PAVIMENTAGAO ASFALTICA COM CBUQ E DRENAGEM DA ESTRADA GERAL DE LINHA LEAOZINHO, DE
ACORDO COM O CONVENIO MDR 906729/2020, mediante as seguintes clausulas e condicdes:

CLAUSULA PRIMEIRA
DA PRORROGAGAO

Prorroga-se a vigéncia da execugdo da obra em 45 (quarenta e cinco) dias, passando o
prazo final de entrega da obra para 27 de janeiro de 2023, conforme estabelecido nas Clausula Primeira (1.3) do
Contrato principal e da concordancia do setor de Consultoria Técnica do Municipio.

CLAUSULA SEGUNDA
DA RATIFICAGAO E PUBLICAGAO

As demais clausulas e condigdes firmadas no Contrato e Aditivos permanecem
inalteradas.

O Termo Aditivo sera publicado no 6rgado oficial de divulgagdo dos atos das partes
contratantes, como condicdo indispensavel a sua eficacia, conforme disposto no art. 61, paragrafo Unico, da Lei n.°
8.666/93.

E, por estarem justas e contratadas, lavra-se o presente termo de Contrato aditivo,
assinado de forma eletrénica de acordo com a Lei Federal n° 14.063, de 23 de setembro de 2020 e no Decreto n°
3.068, de 29 de abril de 2021, para que produzam os devidos efeitos.

Luzerna/SC, 25 de novembro de 2022.
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