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OGU

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
906729/2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

08/21 09/21 10/21 11/21 12/21 01/22 02/22 03/22 04/22 05/22 06/22 07/22
1. PAVIMENTAÇÃO DA RUA SÃO ROQUE  313.253,33 % Período: 0,49% 22,46% 42,86% 34,19% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. SERVIÇOS INICIAIS  884,61 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.2. SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA  116,10 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.3. REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES  540,00 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.4. ESCAVAÇÕES E MOVIMENTAÇÕES DE TERRA 19.461,42 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
50,00% 50,00%

1.5. DRENAGEM  42.606,65 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
50,00% 50,00%

1.6. REATERROS  8.284,45 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
50,00% 50,00%

1.7. BASE E SUB-BASE  112.624,50 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.8. CAPA ASFÁLTICA  124.010,94 % Período: 0,00% 0,00% 17,45% 82,55% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.9. SINALIZAÇÃO  4.724,66 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

%: 0,49% 22,46% 42,86% 34,19% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: 1.177,96 53.788,51 102.652,73 81.880,80 - - - - - - - - 
Período: Contrapartida: 362,75 16.564,01 31.611,61 25.214,96 - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 
Investimento: 1.540,71 70.352,52 134.264,34 107.095,76 - - - - - - - - 

%: 0,49% 22,95% 65,81% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Repasse: 1.177,96 54.966,47 157.619,20 239.500,00 239.500,00 239.500,00 239.500,00 239.500,00 239.500,00 239.500,00 239.500,00 239.500,00 

Acumulado: Contrapartida: 362,75 16.926,76 48.538,37 73.753,33 73.753,33 73.753,33 73.753,33 73.753,33 73.753,33 73.753,33 73.753,33 73.753,33 
Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 1.540,71 71.893,23 206.157,57 313.253,33 313.253,33 313.253,33 313.253,33 313.253,33 313.253,33 313.253,33 313.253,33 313.253,33 

Local Responsável Técnico
Nome: MAX MOOSHAMMER
CREA/CAU: 139.164-0

Data ART/RRT: 7822448-0

Grau de Sigilo

1073497-61

Total:    R$ 313.253,33
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