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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE

906767/2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

08/21 09/21 10/21 11/21 12/21 01/22 02/22 03/22 04/22 05/22 06/22

1. PAVIMENTAÇÃO DA RUA SÃO ROQUE  607.213,95 % Período: 1,45% 8,04% 3,27% 82,30% 4,94% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. SERVIÇOS INICIAIS  7.089,93 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

1.2. SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA  1.126,40 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

1.3. REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES  613,14 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.4. ESCAVAÇÕES E MOVIMENTAÇÕES DE TERRA  804,19 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

50,00% 50,00%

1.5. DRENAGEM  48.028,13 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

50,00% 50,00%

1.6. REATERROS  1.438,89 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

50,00% 50,00%

1.7. BASE E SUB-BASE  854,12 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

1.8. CAPA ASFÁLTICA  370.216,99 % Período: 0,00% 0,00% 4,74% 95,26% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

1.9. PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO  135.696,06 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.10. FAIXA ELEVADA  10.574,19 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.11. MEIO-FIO  774,40 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.12. SINALIZAÇÃO  29.997,51 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

%: 1,45% 8,04% 3,27% 82,30% 4,94% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: 6.995,71 38.690,52 15.717,67 395.932,66 23.767,44 - - - - - - 

Período: Contrapartida: 1.833,76 10.141,80 4.120,01 103.784,31 6.230,07 - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - 

Investimento: 8.829,47 48.832,32 19.837,68 499.716,97 29.997,51 - - - - - - 

%: 1,45% 9,50% 12,76% 95,06% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Repasse: 6.995,71 45.686,23 61.403,90 457.336,56 481.104,00 481.104,00 481.104,00 481.104,00 481.104,00 481.104,00 481.104,00 

Acumulado: Contrapartida: 1.833,76 11.975,56 16.095,57 119.879,88 126.109,95 126.109,95 126.109,95 126.109,95 126.109,95 126.109,95 126.109,95 

Outros: - - - - - - - - - - - 

Investimento: 8.829,47 57.661,79 77.499,47 577.216,44 607.213,95 607.213,95 607.213,95 607.213,95 607.213,95 607.213,95 607.213,95 

Local Responsável Técnico

Nome: MAX MOOSHAMMER

CREA/CAU: 139.164-0

Data ART/RRT: 7808435-2

Grau de Sigilo

1073399-86

Total:    R$ 607.213,95
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1. PAVIMENTAÇÃO DA RUA SÃO ROQUE  607.213,95 % Período:

1.1. SERVIÇOS INICIAIS  7.089,93 % Período:

1.2. SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA  1.126,40 % Período:

1.3. REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES  613,14 % Período:

1.4. ESCAVAÇÕES E MOVIMENTAÇÕES DE TERRA  804,19 % Período:

1.5. DRENAGEM  48.028,13 % Período:

1.6. REATERROS  1.438,89 % Período:

1.7. BASE E SUB-BASE  854,12 % Período:

1.8. CAPA ASFÁLTICA  370.216,99 % Período:

1.9. PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO  135.696,06 % Período:

1.10. FAIXA ELEVADA  10.574,19 % Período:

1.11. MEIO-FIO  774,40 % Período:

1.12. SINALIZAÇÃO  29.997,51 % Período:

%:

Repasse:

Período: Contrapartida:

Outros:

Investimento:

%:

Repasse:

Acumulado: Contrapartida:

Outros:

Investimento:

Local

Data

1073399-86

Total:    R$ 607.213,95

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA-SC

Parcelas:

terça-feira, 11 de janeiro de 2022

LUZERNA/SC

Item  Valor (R$) Descrição
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