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2º TERMO ADITIVO

CONTRATO PML Nº 116/2022

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 073/2022 - PML

TOMADA DE PREÇOS Nº 010/2022 -PML

Aos 31 (trinta e um) dias do mês de março do ano de 2023, presentes de um lado, O MUNICÍPIO DE LUZERNA/SC, pessoa jurídica de direito privado, devidamente inscrito no CNPJ/MF sob o nº 01.613.428/0001-72, com sede administrativa na Avenida 16 de fevereiro, 151, em Luzerna/SC, por intermédio de se Prefeito, JULIANO SCHNEIDER, inscrito no CPF/MF nº 005.🔒-21 e portador da cédula de identidade nº 3🔒3, denominado CONTRATANTE e o CONSTRUÇÕES HERVAL LTDA EPP, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 09.234.560/0001-85, com endereço na Rua Santa Catarina, nº 651, Bairro Centro, na cidade de Herval D’Oeste, CEP: 89.610-000, neste ato representado por sua sócia, Sra. JOCELI SILVA DE ANDRADE, inscrita no CPF/MF sob nº 493.🔒-53, têm entre si justo e contratado o presente TERMO ADITIVO AO CONTRATO PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS ÀS ADEQUAÇÕES DE ACESSIBILIDADE E MELHORIAS NO PRÉDIO ONDE ESTÁ INSTALADO O CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL – CRAS DO MUNICÍPIO DE LUZERNA/SC, COM ÁREA DE 989,48M², LOCALIZADO NA RUA SÃO ROQUE, Nº 303, CENTRO, mediante as seguintes cláusulas e condições:
CLÁUSULA PRIMEIRA

DOS VALORES

Ficam alterados os valores inicialmente pactuados, conforme planilha orçamentária atualizada, parte anexa deste contrato, que corresponde:

1.1. Ficam aumentados os valores: ADIÇÃO R$ 21.040,43 (vinte e um mil, quarenta reais e quarenta e três centavos). 
1.2. Ficam diminuídos os valores: SUPRESSÃO R$ 5.535,30 (cinco mil, quinhentos e trinta e cinco reais e trinta centavos).
As alterações são precedidas e justificadas pelo Of. Ass. Pl n. 21/2023, bem como descritas pela planilha de orçamentos, ambos documentos parte anexa deste contrato aditivo.

CLÁUSULA SEGUNDA
DA PRORROGAÇÃO
Prorroga-se ainda, a vigência da execução da obra em 60 (sessenta) dias, passando o prazo final de entrega da obra para 20 de abril de 2023, conforme estabelecido nas Cláusula Primeira (1.3.) do Contrato principal e da concordância do setor de Consultoria Técnica do Município.

CLÁUSULA TERCEIRA
DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

As despesas provenientes do presente Termo Aditivo correrão por conta da seguinte dotação orçamentária:

Ação (s): 04.008.15.451.0400.2.408- Manutenção e conservação de prédios públicos

Modalidade de Aplicação (s): 3.3.90. Outras despesas correntes - Aplicações diretas

Fonte (s):1.500.0000.00 –Recursos Ordinários
CLÁUSULA QUARTA
DA RATIFICAÇÃO E PUBLICAÇÃO

As demais cláusulas e condições firmadas no Contrato e Aditivos permanecem inalteradas.

O Termo Aditivo será publicado no órgão oficial de divulgação dos atos das partes contratantes, como condição indispensável à sua eficácia, conforme disposto no art. 61, parágrafo único, da Lei n.º 8.666/93. 

E, por estarem justas e contratadas, lavra-se o presente termo de Contrato aditivo, assinado de forma eletrônica de acordo com a Lei Federal nº 14.063, de 23 de setembro de 2020 e no Decreto nº 3.068, de 29 de abril de 2021, para que produzam os devidos efeitos.

Luzerna/SC, 31 de março de 2023.
JULIANO SCHNEIDER
PREFEITO 
CONTRATANTE
JOCELI SILVA DE ANDRADE

CONSTRUÇÕES HERVAL LTDA EPP
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

1. --------------------------------------------




2. -----------------------------------------
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