
I
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

0

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

08/20 09/20 10/20 11/20 12/20 01/21 02/21 03/21 04/21 05/21 06/21 07/21
1. 0,00%  1.737.851,51 % Período: 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 10,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 10,00%

%: 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 10,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 
Período: Contrapartida: 260.677,73 260.677,72 260.677,73 260.677,73 260.677,72 260.677,73 173.785,15 - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 
Investimento: 260.677,73 260.677,72 260.677,73 260.677,73 260.677,72 260.677,73 173.785,15 - - - - - 

%: 15,00% 30,00% 45,00% 60,00% 75,00% 90,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Acumulado: Contrapartida: 260.677,73 521.355,45 782.033,18 1.042.710,91 1.303.388,63 1.564.066,36 1.737.851,51 1.737.851,51 1.737.851,51 1.737.851,51 1.737.851,51 1.737.851,51 

Outros: - - - - - - - - - - - - 
Investimento: 260.677,73 521.355,45 782.033,18 1.042.710,91 1.303.388,63 1.564.066,36 1.737.851,51 1.737.851,51 1.737.851,51 1.737.851,51 1.737.851,51 1.737.851,51 

Local Responsável Técnico
Nome: Juliana Corbani
CREA/CAU: 118.942-4

Data ART/RRT: 
quinta-feira, 1 de dezembro de 2022

LUZERNA/SC

Item  Valor (R$) Descrição

#PUBLICO

Total:    R$ 1.737.851,51

Ampliação Escola São Francisco  - Unidade II (ETAPA 1)MUNICÍPIO DE LUZERNA-SC Ampliação Escola São Francisco  - Unidade II (ETAPA 1)

Parcelas:

Grau de Sigilo

0
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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

0

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR
0

1. 0,00%  1.737.851,51 % Período:

%:

Repasse:
Período: Contrapartida:

Outros:
Investimento:

%:
Repasse:

Acumulado: Contrapartida:
Outros:

Investimento:

Local

Data
quinta-feira, 1 de dezembro de 2022

LUZERNA/SC

Item  Valor (R$) Descrição

Total:    R$ 1.737.851,51

MUNICÍPIO DE LUZERNA-SC

Parcelas:

0
APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

08/21 09/21 10/21 11/21 12/21 01/22 02/22 03/22 04/22 05/22 06/22 07/22
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

- - - - - - - - - - - - 
- - - - - - - - - - - - 
- - - - - - - - - - - - 
- - - - - - - - - - - - 

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
- - - - - - - - - - - - 

1.737.851,51 1.737.851,51 1.737.851,51 1.737.851,51 1.737.851,51 1.737.851,51 1.737.851,51 1.737.851,51 1.737.851,51 1.737.851,51 1.737.851,51 1.737.851,51 

- - - - - - - - - - - - 
1.737.851,51 1.737.851,51 1.737.851,51 1.737.851,51 1.737.851,51 1.737.851,51 1.737.851,51 1.737.851,51 1.737.851,51 1.737.851,51 1.737.851,51 1.737.851,51 

Responsável Técnico
Nome: Juliana Corbani
CREA/CAU: 118.942-4
ART/RRT: 

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Ampliação Escola São Francisco  - Unidade II (ETAPA 1) Ampliação Escola São Francisco  - Unidade II (ETAPA 1)
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