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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
605260/2021

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

08/19 09/19 10/19 11/19 12/19 01/20 02/20 03/20 04/20 05/20 06/20 07/20
1. PAVIMENTAÇÃO DE PARTE DA RUA 3 DE MAIO 385.047,70 % Período: 1,39% 29,17% 57,20% 8,76% 3,48% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%
1.1. SERVIÇOS INICIAIS  5.343,60 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.2. SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA  387,40 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.3. ESCAVAÇÕES E MOVIMENTAÇÕES DE TERRA  551,64 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.4. DRENAGEM  27.629,30 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.5. PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO  212.437,07 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.6. MEIO FIO  7.822,65 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.7. SINALIZAÇÃO  13.415,04 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.8. PASSEIOS  33.718,85 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.9. MUROS E CONTENÇÕES  83.742,15 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

%: 1,39% 29,17% 57,20% 8,76% 3,48% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: 5.331,91 112.064,69 219.777,67 33.645,05 13.385,68 - - - - - - - 
Período: Contrapartida: 11,69 245,80 482,05 73,80 29,36 - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 
Investimento: 5.343,60 112.310,49 220.259,72 33.718,85 13.415,04 - - - - - - - 

%: 1,39% 30,56% 87,76% 96,52% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Repasse: 5.331,91 117.396,60 337.174,27 370.819,32 384.205,00 384.205,00 384.205,00 384.205,00 384.205,00 384.205,00 384.205,00 384.205,00 

Acumulado: Contrapartida: 11,69 257,49 739,54 813,34 842,70 842,70 842,70 842,70 842,70 842,70 842,70 842,70 
Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 5.343,60 117.654,09 337.913,81 371.632,66 385.047,70 385.047,70 385.047,70 385.047,70 385.047,70 385.047,70 385.047,70 385.047,70 

Local Responsável Técnico
Nome: MAX MOOSHAMMER
CREA/CAU: 139.164-0

Data ART/RRT: 8483843-9

0

Total:    R$ 385.047,70

segunda-feira, 23 de janeiro de 2023

JOAÇABA/SC

Item  Valor (R$) Descrição

PAVIMENTAÇÃO DE PARTE DA RUA 3 DE MAIOPREFEITURA MUNICIPAL DE JOAÇABAPAVIMENTAÇÃO DE PARTE DA RUA 3 DE MAIO

Parcelas:

Grau de Sigilo
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Assinado eletronicamente por:
* ARTHUR CESAR DESIDERIO (***.166.279-**)
   em 23/01/2023 14:38:51 com assinatura qualificada (ICP-Brasil)
 
Este documento é cópia do original assinado eletronicamente.
Para obter o original utilize o código QR abaixo ou acesse o endereço:
https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/documento/fad6d835-b2d1-4c0d-b07f-5bc31c8fa91c
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