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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

(SELECIONAR)

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

04/18 05/18 06/18 07/18 08/18 09/18 10/18 11/18 12/18 01/19 02/19 03/19
1. 0,00%  38.615,42 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. Drenagem Pluvial  37.586,93 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.2. Escavações e Movimentações de Terra  1.028,49 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

%: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 
Período: Contrapartida: 38.615,42 - - - - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 
Investimento: 38.615,42 - - - - - - - - - - - 

%: 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Acumulado: Contrapartida: 38.615,42 38.615,42 38.615,42 38.615,42 38.615,42 38.615,42 38.615,42 38.615,42 38.615,42 38.615,42 38.615,42 38.615,42 
Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 38.615,42 38.615,42 38.615,42 38.615,42 38.615,42 38.615,42 38.615,42 38.615,42 38.615,42 38.615,42 38.615,42 38.615,42 

Local Responsável Técnico
Nome: Arthur Cesar Desidério
CREA/CAU: 197.000-7

Data ART/RRT: 8790788-0

0

Total:    R$ 38.615,42

Item Descrição

terça-feira, 23 de maio de 2023

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Drenagem Complementar Muro Serenata

 Valor (R$) Parcelas:

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNADrenagem Complementar Muro Serenata

Luzerna-SC
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