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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

(SELECIONAR)

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE

0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

11/23 12/23 01/24 02/24 03/24 04/24 05/24 06/24 07/24 08/24 09/24 10/24

1. Serviços complementares Escola São Francisco Unidade I 532.902,04 % Período: 1,83% 55,21% 5,68% 37,03% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. Serviços Iniciais  9.764,20 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.2. Cobertura Escola  174.748,00 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.3. Cobertura pátio e acesso  42.978,89 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.4. Coberturas sobre passeio  76.510,35 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.5. Pisos  14.616,87 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.6. Rampa Acessível  10.703,98 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.7. Muretas diversas  4.163,74 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.8. Escada de acesso  4.966,12 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.9. PLAYGROUND  193.170,49 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

%: 1,83% 55,21% 5,68% 37,03% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Período: Contrapartida: 9.764,20 294.237,24 30.286,97 197.334,23 - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 9.764,20 294.237,24 30.286,97 197.334,23 - - - - - - - - 

%: 1,83% 57,05% 62,73% 99,76% 99,76% 99,76% 99,76% 99,76% 99,76% 99,76% 99,76% 99,76%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Acumulado: Contrapartida: 9.764,20 304.001,44 334.288,41 531.622,64 531.622,64 531.622,64 531.622,64 531.622,64 531.622,64 531.622,64 531.622,64 531.622,64 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 9.764,20 304.001,44 334.288,41 531.622,64 531.622,64 531.622,64 531.622,64 531.622,64 531.622,64 531.622,64 531.622,64 531.622,64 

Local Responsável Técnico

Nome: Juliana Corbani

CREA/CAU: 118.942-1
Data ART/RRT: 

0

Total:    R$ 532.902,04

Item Descrição

sexta-feira, 17 de novembro de 2023

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Serviços complementares Escola São Francisco Unidade I

 Valor (R$) Parcelas:

Município de Luzerna Serviços complementares Escola São Francisco Unidade I

ERRO: NÚMERO DE LINHAS DO CRONOGRAMA 

INSUFICIENTE. CLIQUE EM ATUALIZAR LINHAS.

Luzerna-SC
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