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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

01/24 02/24 03/24 04/24 05/24 06/24 07/24 08/24 09/24 10/24 11/24 12/24
1. PAVIMENTAÇÃO DA RUA BENO DRESCH  211.165,96 % Período: 2,52% 20,54% 75,19% 1,74% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. SERVIÇOS INICIAIS  4.826,68 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.2. SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA  501,50 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.3. DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES  15.052,99 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.4. ESCAVAÇÕES E MOVIMENTAÇÕES DE SOLO  871,04 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.5. DRENAGEM  26.236,91 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.6. REATERROS  1.223,00 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.7. CAPA ASFÁLTICA  158.773,80 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.8. SINALIZAÇÃO  3.680,04 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

%: 2,52% 20,54% 75,19% 1,74% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 
Período: Contrapartida: 5.328,18 43.383,94 158.773,80 3.680,04 - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 
Investimento: 5.328,18 43.383,94 158.773,80 3.680,04 - - - - - - - - 

%: 2,52% 23,07% 98,26% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Acumulado: Contrapartida: 5.328,18 48.712,12 207.485,92 211.165,96 211.165,96 211.165,96 211.165,96 211.165,96 211.165,96 211.165,96 211.165,96 211.165,96 
Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 5.328,18 48.712,12 207.485,92 211.165,96 211.165,96 211.165,96 211.165,96 211.165,96 211.165,96 211.165,96 211.165,96 211.165,96 

Local Responsável Técnico
Nome: MAX MOOSHAMMER
CREA/CAU: 139.164-0

Data ART/RRT: 9027920-0

Grau de Sigilo

#PUBLICO

PAVIMENTAÇÃO RUA BENO DRESCHPREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNAPAVIMENTAÇÃO RUA BENO DRESCH

segunda-feira, 6 de novembro de 2023

LUZERNA/SC

Item  Valor (R$) Descrição

0

Total:    R$ 211.165,96

Parcelas:
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