c A ' A A CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO
a oGU

DESCRIGAO DO LOTE

Grau di
#PUB

N° OPERAGAO N° SICONV | PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO
0 0 - |ILUMINACAO PUBLICA - RUA DA REPRESA - LUZERNA ILUMINACAO PUBLICA - RUA DA REPRESA - LUZERNA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1
Item Descrigdo Valor (R$) | Parcelas:
09/21 10/21 11/21 12/21 01/22 02/22 03/22 04/22 05/22 06/22 07/22
1. ILUMINACAO PUBLICA - RUA DA REPRESA - 28.170,08 | % Periodo: 39,79% 31,49% 28,72%
|1.1. IMPLANTACAO DOS POSTES 11.208,86 | % Periodo: | 100,00%
|1.2. INSTALACAO DAS ESTRUTURAS 8.869,77 | % Periodo: 100,00%
|1.3. INSTALACAO DAS LUMINARIAS 8.091,45 | % Periodo: 100,00%
L
Total: R$ 28.170,08 %: 39,79% 31,49% 28,72%
Repasse: - - -
Periodo: Contrapartida: | 11.208,86 8.869,77 8.091,45
Outros: - - -
Investimento: 11.208,86 8.869,77 8.091,45
%: 39,79% 71,28% 100,00%
Repasse: - - -
Acumulado: Contrapartida: | 11.208,86 | 20.078,63 | 28.170,08
Outros: - - -
Investimento: 11.208,86 | 20.078,63  28.170,08

LUZERNA/SC
Local

quinta-feira, 25 de janeiro de 2024
Data

PMv3.0.4

Responsavel Técnico

Nome: HIGOR BORTOLINI
CREA/CAU: 10538754958
ART/RRT: BR2302946665



CAI{A

CRONOGRAMA FiSI( Sigilo
oGU iLICO

N° OPERAGAO N° SICONV PROPONENTE TOMADOR
0 0 -
12
Item Descrigdo Valor (R$) | Parcelas:
08/22
1. ILUMINACAO PUBLICA - RUA DA REPRESA - 28.170,08 | % Periodo:
|1.1. IMPLANTACAO DOS POSTES 11.208,86 | % Periodo:

|1 2. INSTALAGAO DAS ESTRUTURAS

8.869,77 | % Periodo:

|1.3. INSTALAGAO DAS LUMINARIAS

8.091,45 | % Periodo:

Total: R$ 28.170,08

Periodo:

%:

Repasse:

Contrapartida:

Outros:

Investimento:

Acumulado:

%:

Repasse:

Contrapartida:

Outros:

Investimento:

LUZERNA/SC

Local

quinta-feira, 25 de janeiro de 2024

Data

PMv3.0.4



