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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

09/21 10/21 11/21 12/21 01/22 02/22 03/22 04/22 05/22 06/22 07/22
1. SUBESTAÇÃO -  PREFEITURA DE  LUZERNA  175.908,13 % Período: 6,96% 49,60% 32,32% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. CONSTRUÇÃO CABINE DE MEDIÇÃO  12.234,72 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.2. INSTALAÇÃO ELÉTRICA INTERNA  95.887,92 % Período: 0,00% 91,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.3. INSTALAÇÃO ELÉTRICA EXTERNA  67.785,49 % Período: 0,00% 0,00% 83,87% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

%: 6,96% 49,60% 32,32% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Repasse: - - - - - - - - - - - 

Período: Contrapartida: 12.234,72 87.257,51 56.848,95 - - - - - - - - 
Outros: - - - - - - - - - - - 

Investimento: 12.234,72 87.257,51 56.848,95 - - - - - - - - 
%: 6,96% 56,56% 88,88% 88,88% 88,88% 88,88% 88,88% 88,88% 88,88% 88,88% 88,88%

Repasse: - - - - - - - - - - - 
Acumulado: Contrapartida: 12.234,72 99.492,23 156.341,18 156.341,18 156.341,18 156.341,18 156.341,18 156.341,18 156.341,18 156.341,18 156.341,18 

Outros: - - - - - - - - - - - 
Investimento: 12.234,72 99.492,23 156.341,18 156.341,18 156.341,18 156.341,18 156.341,18 156.341,18 156.341,18 156.341,18 156.341,18 

Local Responsável Técnico
Nome: HIGOR BORTOLINI
CREA/CAU: 10538754958

Data ART/RRT: CFT2302671743
terça-feira, 20 de fevereiro de 2024

Grau de
#PUB

SUBESTAÇÃO -  PREFEITURA DE  LUZERNA

 Valor (R$) Parcelas:

-                                                            SUBESTAÇÃO -  PREFEITURA DE  LUZERNA

ERRO: CRONOGRAMA NÃO FECHA 100%

LUZERNA/SC

0

Total:    R$ 175.908,13

Item Descrição

PMv3.0.4 1 / 2



I
CRONOGRAMA FÍSIC

OGU

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR
0

1. SUBESTAÇÃO -  PREFEITURA DE  LUZERNA  175.908,13 % Período:

1.1. CONSTRUÇÃO CABINE DE MEDIÇÃO  12.234,72 % Período:

1.2. INSTALAÇÃO ELÉTRICA INTERNA  95.887,92 % Período:

1.3. INSTALAÇÃO ELÉTRICA EXTERNA  67.785,49 % Período:

%:
Repasse:

Período: Contrapartida:
Outros:

Investimento:
%:

Repasse:
Acumulado: Contrapartida:

Outros:
Investimento:

Local

Data
terça-feira, 20 de fevereiro de 2024

 Valor (R$) Parcelas:

-                                                            

ERRO: CRONOGRAMA NÃO FECHA 100%

LUZERNA/SC

0

Total:    R$ 175.908,13

Item Descrição
12

08/22
0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%
- 
- 
- 
- 

88,88%
- 

156.341,18 
- 

156.341,18 

e Sigilo
BLICO

PMv3.0.4 2 / 2


		2024-02-20T13:28:59-0300
	HIGOR BORTOLINI:10538754958




