c A ' "A CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO Grau de Sigilo
A (SELECIONAR) #PUBLICO
N° OPERAGAO N° SICONV | PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIGAO DO LOTE
0 0| Municipio de Luzerna Reforma Recepgédo UBS Reforma Recepgédo UBS
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12
Item Descrigao Valor (R$) | Parcelas:
07/24 08/24 09/24 10/24 11/24 12/24 01/25 02/25 03/25 04/25 05/25 06/25
% Periodo: | 64,83% 35,17%
1.1. Servigos Iniciais 1.147,03 | % Periodo: | 100,00%
[1.2. Divisoria 8.355,12 | % Periodo: [ 100,00%
|1.3. Pintura 11.657,86 | % Periodo: 50,00% 50,00%
[1.4. Piso Externo 1.284,40 | % Periodo: | 50,00% 50,00%
|1.5. Cobertura lateral 1.421,73 | % Periodo: 100,00%
[1.6. Limpeza de obra 770,95 | % Periodo: 100,00%
L
Total: R$ 24.637,09 %: 64,83% 35,17%
Repasse: - -
Periodo: Contrapartida: | 15.973,28 8.663,81
Outros: - -
Investimento: | 15.973,28 8.663,81
%: 64,83% 100,00%
Repasse: - -
Acumulado: Contrapartida: | 15.973,28 | 24.637,09
Outros: - -
Investimento: | 15.973,28 | 24.637,09

Luzerna-SC

Local

segunda-feira, 24 de junho de 2024

Data

PMv3.0.4

Responsavel Técnico
Nome: Juliana Corbani
CREA/CAU: 118.942-1
ART/RRT:



