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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

(SELECIONAR)

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE

0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

07/24 08/24 09/24 10/24 11/24 12/24 01/25 02/25 03/25 04/25 05/25 06/25

1. CENTRO DE EVENTOS  1.312.743,70 % Período: 17,53% 35,00% 20,63% 13,45% 13,40% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. SERVIÇOS INICIAIS  4.205,19 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

1.2. ESTRUTURA DE CONCRETO  282.389,32 % Período: 80,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

80,00% 20,00%

1.3. COBERTURA  503.767,19 % Período: 0,00% 80,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

80,00% 20,00%

1.4. DISPOSITIVOS PLUVIAIS  18.020,41 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

1.5. FECHAMENTOS  125.487,10 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

1.6. REVESTIMENTOS EXTERNO  53.014,28 % Período: 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

50,00% 50,00%

1.7. PINTURA EXTERNA  33.544,57 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

1.8. ESQUADRIAS EXTERNAS  291.139,64 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 40,00% 60,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

40,00% 60,00%

1.9. SERVIÇOS FINAIS  1.176,00 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

%: 17,53% 35,00% 20,63% 13,45% 13,40% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Período: Contrapartida: 230.116,65 459.491,61 270.768,09 176.507,57 175.859,78 - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 230.116,65 459.491,61 270.768,09 176.507,57 175.859,78 - - - - - - - 

%: 17,53% 52,53% 73,16% 86,60% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Acumulado: Contrapartida: 230.116,65 689.608,26 960.376,35 1.136.883,92 1.312.743,70 1.312.743,70 1.312.743,70 1.312.743,70 1.312.743,70 1.312.743,70 1.312.743,70 1.312.743,70 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 230.116,65 689.608,26 960.376,35 1.136.883,92 1.312.743,70 1.312.743,70 1.312.743,70 1.312.743,70 1.312.743,70 1.312.743,70 1.312.743,70 1.312.743,70 

Local Responsável Técnico

Nome: SUELLEN KARINE CERVELIN

CREA/CAU: 166933-0

Data ART/RRT: 9408108-8

sexta-feira, 21 de outubro de 2022

Grau de Sigilo

#PUBLICO

CENTRO DE EVENTOS

 Valor (R$) Parcelas:

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNACENTRO DE EVENTOS

LUZERNA/ SC

0

Total:    R$ 1.312.743,70

Item Descrição
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