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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
0

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

08/20 09/20 10/20 11/20 12/20 01/21 02/21 03/21 04/21 05/21 06/21 07/21
1. 0,00%  14.281,39 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

%: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 
Período: Contrapartida: 14.281,39 - - - - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 
Investimento: 14.281,39 - - - - - - - - - - - 

%: 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Acumulado: Contrapartida: 14.281,39 14.281,39 14.281,39 14.281,39 14.281,39 14.281,39 14.281,39 14.281,39 14.281,39 14.281,39 14.281,39 14.281,39 
Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 14.281,39 14.281,39 14.281,39 14.281,39 14.281,39 14.281,39 14.281,39 14.281,39 14.281,39 14.281,39 14.281,39 14.281,39 

Local Responsável Técnico
Nome: Juliana Corbani
CREA/CAU: 118.942-4

Data ART/RRT: 

Grau de Sigilo

0 FUNDAÇÃO PARA ESTRUTURA METÁLICA - ESF IIMUNICÍPIO DE LUZERNA-SC FUNDAÇÃO PARA ESTRUTURA METÁLICA - ESF II

Parcelas:

terça-feira, 13 de agosto de 2024

LUZERNA/SC

Item  Valor (R$) Descrição

#PUBLICO

Total:    R$ 14.281,39
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I

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
0

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR
0

1. 0,00%  14.281,39 % Período:

%:

Repasse:
Período: Contrapartida:

Outros:
Investimento:

%:
Repasse:

Acumulado: Contrapartida:
Outros:

Investimento:

Local

Data

0 MUNICÍPIO DE LUZERNA-SC

Parcelas:

terça-feira, 13 de agosto de 2024

LUZERNA/SC

Item  Valor (R$) Descrição

Total:    R$ 14.281,39

APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

08/21 09/21 10/21 11/21 12/21 01/22 02/22 03/22 04/22 05/22 06/22 07/22
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

- - - - - - - - - - - - 
- - - - - - - - - - - - 
- - - - - - - - - - - - 
- - - - - - - - - - - - 

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
- - - - - - - - - - - - 

14.281,39 14.281,39 14.281,39 14.281,39 14.281,39 14.281,39 14.281,39 14.281,39 14.281,39 14.281,39 14.281,39 14.281,39 
- - - - - - - - - - - - 

14.281,39 14.281,39 14.281,39 14.281,39 14.281,39 14.281,39 14.281,39 14.281,39 14.281,39 14.281,39 14.281,39 14.281,39 

Responsável Técnico
Nome: Juliana Corbani
CREA/CAU: 118.942-4
ART/RRT: 

Grau de Sigilo

#PUBLICO

FUNDAÇÃO PARA ESTRUTURA METÁLICA - ESF II FUNDAÇÃO PARA ESTRUTURA METÁLICA - ESF II
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