



## CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

0

Grau de Sigilo  
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	MUNICÍPIO DE LUZERNA-SC	Ampliação Escola São Francisco - Unidade II (ETAPA 1)	Ampliação Escola São Francisco - Unidade II (ETAPA 1)

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				08/20	09/20	10/20	11/20	12/20	01/21	02/21	03/21	04/21	05/21	06/21	07/21
1.	0,00%	1.737.851,51	% Período:	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	10,00%					
				15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	10,00%					
Total: R\$ 1.737.851,51															
Período:	%:			15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	10,00%					
	Repassé:			-	-	-	-	-	-	-					
	Contrapartida:			260.677,73	260.677,72	260.677,73	260.677,73	260.677,72	260.677,73	173.785,15					
	Outros:			-	-	-	-	-	-	-					
	Investimento:			260.677,73	260.677,72	260.677,73	260.677,73	260.677,72	260.677,73	173.785,15					
Acumulado:	%:			15,00%	30,00%	45,00%	60,00%	75,00%	90,00%	100,00%					
	Repassé:			-	-	-	-	-	-	-					
	Contrapartida:			260.677,73	521.355,45	782.033,18	1.042.710,91	1.303.388,63	1.564.066,36	1.737.851,51					
	Outros:			-	-	-	-	-	-	-					
	Investimento:			260.677,73	521.355,45	782.033,18	1.042.710,91	1.303.388,63	1.564.066,36	1.737.851,51					

LUZERNA/SC

Local

quinta-feira, 1 de dezembro de 2022

Data

Responsável Técnico

Nome: Juliana Corbani

CREA/CAU: 118.942-4

ART/RRT:



CRONOGRAMA FÍSIO

Grau de Sigilo  
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	MUNICÍPIO DE LUZERNA-SC	Ampliação Escola São Francisco - Unidade II (ETAPA 1)	Ampliação Escola São Francisco - Unidade II (ETAPA 1)

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
				08/21	09/21	10/21	11/21	12/21	01/22	02/22	03/22	04/22	05/22	06/22	07/22
1.	0,00%	1.737.851,51	% Período:												
Total: R\$ 1.737.851,51															
Período:	%														
	Repasse:														
	Contrapartida:														
	Outros:														
Acumulado:	Investimento:														
	%			100,00%											
	Repasse:			-											
	Contrapartida:			1.737.851,51											
	Outros:			-											
	Investimento:			1.737.851,51											

LUZERNA/SC

Local

quinta-feira, 1 de dezembro de 2022

Data

Responsável Técnico

Nome: Juliana Corbani

CREA/CAU: 118.942-4

ART/RRT: