



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	605260/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAÇABA	PAVIMENTAÇÃO DE PARTE DA RUA 3 DE MAIO	PAVIMENTAÇÃO DE PARTE DA RUA 3 DE MAIO

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				08/19	09/19	10/19	11/19	12/19	01/20	02/20	03/20	04/20	05/20	06/20	07/20
1.	PAVIMENTAÇÃO DE PARTE DA RUA 3 DE I	385.047,70	% Período:	1,39%	29,17%	57,20%	8,76%	3,48%							
				100,00%											
1.1.	SERVIÇOS INICIAIS	5.343,60	% Período:	100,00%											
1.2.	SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA	387,40	% Período:		100,00%										
1.3.	ESCAVAÇÕES E MOVIMENTAÇÕES DE TEI	551,64	% Período:		100,00%										
1.4.	DRENAGEM	27.629,30	% Período:		100,00%										
1.5.	PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO	212.437,07	% Período:			100,00%									
1.6.	MEIO FIO	7.822,65	% Período:			100,00%									
1.7.	SINALIZAÇÃO	13.415,04	% Período:					100,00%							
1.8.	PASSEIOS	33.718,85	% Período:				100,00%								
1.9.	MUROS E CONTENÇÕES	83.742,15	% Período:		100,00%										
Total: R\$ 385.047,70			%:	1,39%	29,17%	57,20%	8,76%	3,48%							
Período:	Repass:	5.331,91		112.064,69	219.777,67	33.645,05	13.385,68								
	Contrapartida:	11,69		245,80	482,05	73,80	29,36								
	Outros:	-		-	-	-	-								
	Investimento:	5.343,60		112.310,49	220.259,72	33.718,85	13.415,04								
Acumulado:	%:	1,39%		30,56%	87,76%	96,52%	100,00%								
	Repass:	5.331,91		117.396,60	337.174,27	370.819,32	384.205,00								
	Contrapartida:	11,69		257,49	739,54	813,34	842,70								
	Outros:	-		-	-	-	-								
	Investimento:	5.343,60		117.654,09	337.913,81	371.632,66	385.047,70								

JOAÇABA/SC

Local

segunda-feira, 23 de janeiro de 2023

Data

Responsável Técnico

Nome: MAX MOOSHAMMER

CREA/CAU: 139.164-0

ART/RRT: 8483843-9

Assinado eletronicamente por:

* ARTHUR CESAR DESIDERIO (**.166.279-**)

em 23/01/2023 14:38:51 com assinatura qualificada (ICP-Brasil)

Este documento é cópia do original assinado eletronicamente.

Para obter o original utilize o código QR abaixo ou acesse o endereço:

<https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/documento/fad6d835-b2d1-4c0d-b07f-5bc31c8fa91c>

