



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO  
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	Município de Luzerna	Serviços complementares Escola São Francisco Unidade I	Serviços complementares Escola São Francisco Unidade I

ERRO: NÚMERO DE LINHAS DO CRONOGRAMA INSUFICIENTE. CLIQUE EM ATUALIZAR LINHAS.

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				11/23	12/23	01/24	02/24	03/24	04/24	05/24	06/24	07/24	08/24	09/24	10/24
1.	Serviços complementares Escola São Fran	532.902,04	% Período:	1,83%	55,21%	5,68%	37,03%								
1.1.	Serviços Iniciais	9.764,20	% Período:	100,00%											
1.2.	Cobertura Escola	174.748,00	% Período:		100,00%										
1.3.	Cobertura pátio e acesso	42.978,89	% Período:		100,00%										
1.4.	Coberturas sobre passeio	76.510,35	% Período:		100,00%										
1.5.	Pisos	14.616,87	% Período:			100,00%									
1.6.	Rampa Acessível	10.703,98	% Período:			100,00%									
1.7.	Muretas diversas	4.163,74	% Período:				100,00%								
1.8.	Escada de acesso	4.966,12	% Período:			100,00%									
1.9.	PLAYGROUND	193.170,49	% Período:				100,00%								
Total: R\$ 532.902,04			%:	1,83%	55,21%	5,68%	37,03%								
	Período:	Repasse:		-	-	-	-								
		Contrapartida:		9.764,20	294.237,24	30.286,97	197.334,23								
		Outros:		-	-	-	-								
		Investimento:		9.764,20	294.237,24	30.286,97	197.334,23								
	Acumulado:	%:		1,83%	57,05%	62,73%	99,76%	99,76%	99,76%	99,76%	99,76%	99,76%	99,76%	99,76%	99,76%
		Repasse:		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Contrapartida:		9.764,20	304.001,44	334.288,41	531.622,64	531.622,64	531.622,64	531.622,64	531.622,64	531.622,64	531.622,64	531.622,64	531.622,64
		Outros:		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Investimento:		9.764,20	304.001,44	334.288,41	531.622,64	531.622,64	531.622,64	531.622,64	531.622,64	531.622,64	531.622,64	531.622,64	531.622,64

Luzerna-SC  
Local  
sexta-feira, 17 de novembro de 2023  
Data

Responsável Técnico  
Nome: Juliana Corbani  
CREA/CAU: 118.942-1  
ART/RRT: