



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de
#PUB

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	-	SUBESTAÇÃO - PREFEITURA DE LUZERNA	SUBESTAÇÃO - PREFEITURA DE LUZERNA

ERRO: CRONOGRAMA NÃO FECHA 100%

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				09/21	10/21	11/21	12/21	01/22	02/22	03/22	04/22	05/22	06/22	07/22
1.	SUBESTAÇÃO - PREFEITURA DE LUZERNA	175.908,13	% Período:	6,96%	49,60%	32,32%								
1.1.	CONSTRUÇÃO CABINE DE MEDIÇÃO	12.234,72	% Período:	100,00%										
1.2.	INSTALAÇÃO ELÉTRICA INTERNA	95.887,92	% Período:		91,00%									
1.3.	INSTALAÇÃO ELÉTRICA EXTERNA	67.785,49	% Período:			83,87%								
Total: R\$ 175.908,13														
Período:				%:	6,96%	49,60%	32,32%							
				Repasse:	-	-	-							
				Contrapartida:	12.234,72	87.257,51	56.848,95							
				Outros:	-	-	-							
				Investimento:	12.234,72	87.257,51	56.848,95							
Acumulado:				%:	6,96%	56,56%	88,88%	88,88%	88,88%	88,88%	88,88%	88,88%	88,88%	88,88%
				Repasse:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Contrapartida:	12.234,72	99.492,23	156.341,18	156.341,18	156.341,18	156.341,18	156.341,18	156.341,18	156.341,18	156.341,18
				Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Investimento:	12.234,72	99.492,23	156.341,18	156.341,18	156.341,18	156.341,18	156.341,18	156.341,18	156.341,18	156.341,18

LUZERNA/SC
Local
terça-feira, 20 de fevereiro de 2024
Data

Responsável Técnico
Nome: HIGOR BORTOLINI
CREA/CAU: 10538754958
ART/RRT: CFT2302671743



CRONOGRAMA FÍSICO

OGU

Sigilo

ILICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	
0	0	-	

ERRO: CRONOGRAMA NÃO FECHA 100%

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	12 08/22
1.	SUBESTAÇÃO - PREFEITURA DE LUZERN	175.908,13	% Período:	
1.1.	CONSTRUÇÃO CABINE DE MEDIÇÃO	12.234,72	% Período:	
1.2.	INSTALAÇÃO ELÉTRICA INTERNA	95.887,92	% Período:	
1.3.	INSTALAÇÃO ELÉTRICA EXTERNA	67.785,49	% Período:	
Total: R\$ 175.908,13			%:	
			Repasse:	
			Contrapartida:	
			Outros:	
			Investimento:	
			%:	88,88%
			Repasse:	-
			Contrapartida:	156.341,18
			Outros:	-
			Investimento:	156.341,18

LUZERNA/SC

Local

terça-feira, 20 de fevereiro de 2024

Data