



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	Município de Luzerna	Playground - Escola São Francisco Unidade I	Playground - Escola São Francisco Unidade I

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				08/24	09/24	10/24	11/24	12/24	01/25	02/25	03/25	04/25	05/25	06/25	07/25
1.	Playground - Escola São Francisco Unidad	274.472,91	% Período:	9,21%	37,36%	48,73%	4,69%								
1.1.	Serviços Iniciais	6.806,96	% Período:	50,00%	50,00%										
1.2.	Cobertura	109.411,90	% Período:	20,00%	30,00%	50,00%									
1.3.	Piso	132.636,53	% Período:		50,00%	50,00%									
1.4.	Fechamentos	25.475,72	% Período:			50,00%	50,00%								
1.5.	Limpeza de obra	141,80	% Período:				100,00%								
Total: R\$ 274.472,91															
Período:				%:	9,21%	37,36%	48,73%	4,69%							
				Repasse:	-	-	-	-							
				Contrapartida:	25.285,86	102.545,32	133.762,07	12.879,66							
				Outros:	-	-	-	-							
				Investimento:	25.285,86	102.545,32	133.762,07	12.879,66							
Acumulado:				%:	9,21%	46,57%	95,31%	100,00%							
				Repasse:	-	-	-	-							
				Contrapartida:	25.285,86	127.831,18	261.593,25	274.472,91							
				Outros:	-	-	-	-							
				Investimento:	25.285,86	127.831,18	261.593,25	274.472,91							

Luzerna-SC
Local
segunda-feira, 1 de julho de 2024
Data

Responsável Técnico
Nome: Juliana Corbani
CREA/CAU: 118.942-1
ART/RRT: