

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA	APELIDO EMPREENDIMENTO CENTRO DE EVENTOS	DESCRIÇÃO DO LOTE CENTRO DE EVENTOS
------------------	----------------	---	---	--

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1 07/24	2 08/24	3 09/24	4 10/24	5 11/24	6 12/24	7 01/25	8 02/25	9 03/25	10 04/25	11 05/25	12 06/25
1.	CENTRO DE EVENTOS	1.312.743,70	% Período:	17,53%	35,00%	20,63%	13,45%	13,40%							
1.1.	SERVIÇOS INICIAIS	4.205,19	% Período:	100,00%											
1.2.	ESTRUTURA DE CONCRETO	282.389,32	% Período:	80,00%	20,00%										
1.3.	COBERTURA	503.767,19	% Período:		80,00%	20,00%									
1.4.	DISPOSITIVOS PLUVIAIS	18.020,41	% Período:			100,00%									
1.5.	FECHAMENTOS	125.487,10	% Período:			100,00%									
1.6.	REVESTIMENTOS EXTERNO	53.014,28	% Período:			50,00%	50,00%								
1.7.	PINTURA EXTERNA	33.544,57	% Período:				100,00%								
1.8.	ESQUADRIAS EXTERNAS	291.139,64	% Período:				40,00%	60,00%							
1.9.	SERVIÇOS FINAIS	1.176,00	% Período:					100,00%							
<b>Total: R\$ 1.312.743,70</b>				%:	17,53%	35,00%	20,63%	13,45%	13,40%						
				Repassa:	-	-	-	-	-						
				Contrapartida:	230.116,65	459.491,61	270.768,09	176.507,57	175.859,78						
				Outros:	-	-	-	-	-						
				<b>Investimento:</b>	<b>230.116,65</b>	<b>459.491,61</b>	<b>270.768,09</b>	<b>176.507,57</b>	<b>175.859,78</b>						
				%:	17,53%	52,53%	73,16%	86,60%	100,00%						
				Repassa:	-	-	-	-	-						
				Contrapartida:	230.116,65	689.608,26	960.376,35	1.136.883,92	1.312.743,70						
				Outros:	-	-	-	-	-						
				<b>Investimento:</b>	<b>230.116,65</b>	<b>689.608,26</b>	<b>960.376,35</b>	<b>1.136.883,92</b>	<b>1.312.743,70</b>						

LUZERNA/ SC

Local

sexta-feira, 21 de outubro de 2022

Data

Responsável Técnico

Nome: SUELLEN KARINE CERVELIN

CREA/CAU: 166933-0

ART/RRT: 9408108-8