



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	MUNICÍPIO DE LUZERNA-SC	AMPLIAÇÃO COZINHA - ESF II	AMPLIAÇÃO COZINHA - ESF II

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				10/24	11/24	12/24	01/25	02/25	03/25	04/25	05/25	06/25	07/25	08/25	09/25
1.	0,00%	233.025,98	% Período:	20,00%	40,00%	40,00%									
Total: R\$ 233.025,98				20,00%	40,00%	40,00%									
Período:	%			20,00%	40,00%	40,00%									
	Repasse:			-	-	-									
	Contrapartida:			46.605,20	93.210,39	93.210,39									
	Outros:			-	-	-									
Acumulado:	Investimento:			46.605,20	93.210,39	93.210,39									
	%			20,00%	60,00%	100,00%									
	Repasse:			-	-	-									
	Contrapartida:			46.605,20	139.815,59	233.025,98									
	Outros:			-	-	-									
	Investimento:			46.605,20	139.815,59	233.025,98									

LUZERNA/SC
Local

sexta-feira, 20 de setembro de 2024
Data

Responsável Técnico
Nome: Juliana Corbani
CREA/CAU: 118.942-4
ART/RRT:



CRONOGRAMA FÍSICO

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	MUNICÍPIO DE LUZERNA-SC	AMPLIAÇÃO COZINHA - ESF II	AMPLIAÇÃO COZINHA - ESF II

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
				10/25	11/25	12/25	01/26	02/26	03/26	04/26	05/26	06/26	07/26	08/26	09/26
1.	0,00%	233.025,98	% Período:												
Total: R\$ 233.025,98															
Período:	%														
	Repasse:														
	Contrapartida:														
	Outros:														
Acumulado:	Investimento:														
	%			100,00%											
	Repasse:			-											
	Contrapartida:			233.025,98											
	Outros:			-											
	Investimento:			233.025,98											

LUZERNA/SC
Local

sexta-feira, 20 de setembro de 2024
Data

Responsável Técnico
Nome: Juliana Corbani
CREA/CAU: 118.942-4
ART/RRT: