



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	MUNICÍPIO DE LUZERNA-SC	FUNDAÇÃO PARA ESTRUTURA METÁLICA - DELEGACIA	FUNDAÇÃO PARA ESTRUTURA METÁLICA - DELEGACIA

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				08/20	09/20	10/20	11/20	12/20	01/21	02/21	03/21	04/21	05/21	06/21	07/21
1.	0,00%	2.157,85	% Período:	100,00%											
Total: R\$ 2.157,85				100,00%											
Período:	%			100,00%											
	Repasse:			-											
	Contrapartida:			2.157,85											
	Outros:			-											
Acumulado:	Investimento:			2.157,85											
	%			100,00%											
	Repasse:			-											
	Contrapartida:			2.157,85											
	Outros:			-											
Acumulado:	Investimento:			2.157,85											

LUZERNA/SC
Local

terça-feira, 13 de agosto de 2024
Data

Responsável Técnico
Nome: Juliana Corbani
CREA/CAU: 118.942-4
ART/RRT:



CRONOGRAMA FÍSICO

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	MUNICÍPIO DE LUZERNA-SC	FUNDAÇÃO PARA ESTRUTURA METÁLICA - DELEGACIA	FUNDAÇÃO PARA ESTRUTURA METÁLICA - DELEGACIA

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
				08/21	09/21	10/21	11/21	12/21	01/22	02/22	03/22	04/22	05/22	06/22	07/22
1.	0,00%	2.157,85	% Período:												
Total: R\$ 2.157,85															
Período:	%														
	Repasse:														
	Contrapartida:														
	Outros:														
Acumulado:	Investimento:														
	%			100,00%											
	Repasse:			-											
	Contrapartida:			2.157,85											
	Outros:			-											
	Investimento:			2.157,85											

LUZERNA/SC
Local

terça-feira, 13 de agosto de 2024
Data

Responsável Técnico
Nome: Juliana Corbani
CREA/CAU: 118.942-4
ART/RRT: