



CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

0

Grau de Sigilo

#PUBLICO

| Nº OPERAÇÃO | Nº SICONV | PROPONENTE TOMADOR | APELIDO EMPREENDIMENTO | DESCRIÇÃO DO LOTE |
|-------------|-----------|-------------------------|--|--|
| 0 | 0 | MUNICÍPIO DE LUZERNA-SC | Adequações de acessibilidade e melhorias na Unidade Básica de Sa | Adequações de acessibilidade e melhorias na Unidade Básica de Saúde - São Frai |

| Item | Descrição | Valor (R\$) | Parcelas: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|-----------------------|----------------|-------------|------------|------------|--------|--------|--------|---|---|---|---|---|----|----|----|
| 1. | 0,00% | 163.377,32 | % Período: | 33,33% | 33,33% | 33,33% | | | | | | | | | |
| | | | | 33,33% | 33,33% | 33,33% | | | | | | | | | |
| Total: R\$ 163.377,32 | | | | %: | 33,33% | 33,33% | 33,33% | | | | | | | | |
| Período: | Repasso: | | | - | - | - | | | | | | | | | |
| | Contrapartida: | 54.459,11 | 54.459,10 | 54.459,11 | | | | | | | | | | | |
| | Outros: | - | - | - | | | | | | | | | | | |
| | Investimento: | 54.459,11 | 54.459,10 | 54.459,11 | | | | | | | | | | | |
| Acumulado: | %: | 33,33% | 66,67% | 100,00% | | | | | | | | | | | |
| | Repasso: | - | - | - | | | | | | | | | | | |
| | Contrapartida: | 54.459,11 | 108.918,21 | 163.377,32 | | | | | | | | | | | |
| | Outros: | - | - | - | | | | | | | | | | | |
| | Investimento: | 54.459,11 | 108.918,21 | 163.377,32 | | | | | | | | | | | |

LUZERNA/SC
Local
quarta-feira, 23 de junho de 2021
Data

Responsável Técnico
Nome: Juliana Corbani
CREA/CAU: 118.942-4
ART/RRT: