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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

04/22 05/22 06/22 07/22 08/22 09/22 10/22 11/22 12/22 01/23 02/23
1. RUA OSCAR BAULLER  481.650,17 % Período: 30,00% 30,00% 20,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

30,00% 30,00% 20,00% 20,00%
2. RUA FERNANDO KATCHOR  219.726,45 % Período: 30,00% 30,00% 20,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

30,00% 30,00% 20,00% 20,00%
3. RUA PEDRO PIGATO  259.617,43 % Período: 30,00% 30,00% 20,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

30,00% 30,00% 20,00% 20,00%
4. RUA SÃO ROQUE  79.989,39 % Período: 30,00% 30,00% 20,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

30,00% 30,00% 20,00% 20,00%
5. RUA NAIR SOUZA  142.452,32 % Período: 0,00% 30,00% 30,00% 20,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

30,00% 30,00% 20,00% 20,00%
6. RUA GUILHERME SURVES  257.112,70 % Período: 0,00% 30,00% 30,00% 20,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

30,00% 30,00% 20,00% 20,00%
7. RUA PRIMAVERA  141.744,98 % Período: 0,00% 30,00% 30,00% 20,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

30,00% 30,00% 20,00% 20,00%
8. RUA ALVICIO WOLFART  307.376,38 % Período: 0,00% 30,00% 30,00% 20,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

30,00% 30,00% 20,00% 20,00%
9. RUA ONÓRIO BECKER  107.181,69 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 30,00% 30,00% 20,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

30,00% 30,00% 20,00% 20,00%
10. RUA FREI BRUNO  81.684,90 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 30,00% 30,00% 20,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

30,00% 30,00% 20,00% 20,00%

%: 15,02% 27,27% 22,27% 20,91% 10,89% 1,82% 1,82% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - 
Período: Contrapartida: 312.295,03 566.900,95 462.802,60 434.593,94 226.397,25 37.773,32 37.773,32 - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - 
Investimento: 312.295,03 566.900,95 462.802,60 434.593,94 226.397,25 37.773,32 37.773,32 - - - - 

%: 15,02% 42,30% 64,56% 85,47% 96,37% 98,18% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Repasse: - - - - - - - - - - - 

Acumulado: Contrapartida: 312.295,03 879.195,98 1.341.998,58 1.776.592,52 2.002.989,77 2.040.763,09 2.078.536,41 2.078.536,41 2.078.536,41 2.078.536,41 2.078.536,41 

Outros: - - - - - - - - - - - 
Investimento: 312.295,03 879.195,98 1.341.998,58 1.776.592,52 2.002.989,77 2.040.763,09 2.078.536,41 2.078.536,41 2.078.536,41 2.078.536,41 2.078.536,41 

Local Responsável Técnico
Nome: MAX MOOSHAMMER
CREA/CAU: 139.164-0

Data ART/RRT:  8194517-0

Grau de Sigilo

0 PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DO LOTEAMENTO SUZANAPREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA-SCPAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DO LOTEAMENTO SUZANA

Parcelas:

sexta-feira, 20 de maio de 2022

LUZERNA

Item  Valor (R$) Descrição

#PUBLICO

Total:    R$ 2.078.536,41
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