



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de
#PUB

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA	PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DO LOTEAMENTO SUZAN	PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DO LOTEAMENTO SUZANA

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				04/22	05/22	06/22	07/22	08/22	09/22	10/22	11/22	12/22	01/23	02/23
1.	RUA OSCAR BAULLER	481.650,17	% Período:	30,00%	30,00%	20,00%	20,00%							
				30,00%	30,00%	20,00%	20,00%							
2.	RUA FERNANDO KATCHOR	219.726,45	% Período:	30,00%	30,00%	20,00%	20,00%							
				30,00%	30,00%	20,00%	20,00%							
3.	RUA PEDRO PIGATO	259.617,43	% Período:	30,00%	30,00%	20,00%	20,00%							
				30,00%	30,00%	20,00%	20,00%							
4.	RUA SÃO ROQUE	79.989,39	% Período:	30,00%	30,00%	20,00%	20,00%							
				30,00%	30,00%	20,00%	20,00%							
5.	RUA NAIR SOUZA	142.452,32	% Período:		30,00%	30,00%	20,00%	20,00%						
					30,00%	30,00%	20,00%	20,00%						
6.	RUA GUILHERME SURVES	257.112,70	% Período:		30,00%	30,00%	20,00%	20,00%						
					30,00%	30,00%	20,00%	20,00%						
7.	RUA PRIMAVERA	141.744,98	% Período:		30,00%	30,00%	20,00%	20,00%						
					30,00%	30,00%	20,00%	20,00%						
8.	RUA ALVICIO WOLFART	307.376,38	% Período:		30,00%	30,00%	20,00%	20,00%						
					30,00%	30,00%	20,00%	20,00%						
9.	RUA ONÓRIO BECKER	107.181,69	% Período:				30,00%	30,00%	20,00%	20,00%				
							30,00%	30,00%	20,00%	20,00%				
10.	RUA FREI BRUNO	81.684,90	% Período:				30,00%	30,00%	20,00%	20,00%				
							30,00%	30,00%	20,00%	20,00%				
Total: R\$ 2.078.536,41				%:	15,02%	27,27%	22,27%	20,91%	10,89%	1,82%	1,82%			
Período:	Repassse:			-	-	-	-	-	-	-	-			
	Contrapartida:			312.295,03	566.900,95	462.802,60	434.593,94	226.397,25	37.773,32	37.773,32				
	Outros:			-	-	-	-	-	-	-	-			
	Investimento:			312.295,03	566.900,95	462.802,60	434.593,94	226.397,25	37.773,32	37.773,32				
Acumulado:	%:			15,02%	42,30%	64,56%	85,47%	96,37%	98,18%	100,00%				
	Repassse:			-	-	-	-	-	-	-	-			
	Contrapartida:			312.295,03	879.195,98	1.341.998,58	1.776.592,52	2.002.989,77	2.040.763,09	2.078.536,41				
	Outros:			-	-	-	-	-	-	-	-			
	Investimento:			312.295,03	879.195,98	1.341.998,58	1.776.592,52	2.002.989,77	2.040.763,09	2.078.536,41				

LUZERNA

Local

sexta-feira, 20 de maio de 2022

Data

Responsável Técnico

Nome: MAX MOOSHAMMER

CREA/CAU: 139.164-0

ART/RRT: 8194517-0