



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	MUNICÍPIO DE LUZERNA-SC	Sistemas Preventivos Contra Incêndio no Centro de Eventos São J	Sistemas Preventivos Contra Incêndio no Centro de Eventos São João Batista

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	0,00%	258.503,72	% Período:	08/20	09/20	10/20	11/20	12/20	01/21	02/21	03/21	04/21	05/21	06/21	07/21
				50,00%	50,00%										
Total: R\$ 258.503,72				%:	50,00%	50,00%									
				Repass:	-	-									
				Contrapartida:	129.251,86	129.251,86									
				Outros:	-	-									
				Investimento:	129.251,86	129.251,86									
				%:	50,00%	100,00%									
				Repass:	-	-									
				Contrapartida:	129.251,86	258.503,72									
				Outros:	-	-									
				Investimento:	129.251,86	258.503,72									

LUZERNA/SC
Local
sexta-feira, 24 de novembro de 2023
Data

Responsável Técnico
Nome: Juliana Corbani
CREA/CAU: 118.942-4
ART/RRT:



CRONOGRAMA FÍSIC

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	MUNICÍPIO DE LUZERNA-SC	Sistemas Preventivos Contra Incêndio no Centro de Eventos São J	Sistemas Preventivos Contra Incêndio no Centro de Eventos São João Batista

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
				08/21	09/21	10/21	11/21	12/21	01/22	02/22	03/22	04/22	05/22	06/22	07/22
1.	0,00%	258.503,72	% Período:												
Total: R\$ 258.503,72															
Período:				%:											
				Repasse:											
				Contrapartida:											
				Outros:											
Acumulado:				Investimento:											
				%:	100,00%										
				Repasse:	-										
				Contrapartida:	258.503,72										
				Outros:	-										
				Investimento:	258.503,72										

LUZERNA/SC
Local
sexta-feira, 24 de novembro de 2023
Data

Responsável Técnico
Nome: Juliana Corbani
CREA/CAU: 118.942-4
ART/RRT: