



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

0

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	MUNICÍPIO DE LUZERNA-SC	Serviços complementares - Escola São Francisco Unidade II	Serviços complementares - Escola São Francisco Unidade II

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				08/20	09/20	10/20	11/20	12/20	01/21	02/21	03/21	04/21	05/21	06/21	07/21
1.	0,00%	173.079,80	% Período:	50,00%	50,00%										
				50,00%	50,00%										
Total: R\$ 173.079,80			%:	50,00%	50,00%										
Período:	Repasse:			-	-										
	Contrapartida:			86.539,90	86.539,90										
	Outros:			-	-										
	Investimento:			86.539,90	86.539,90										
Acumulado:	%:			50,00%	100,00%										
	Repasse:			-	-										
	Contrapartida:			86.539,90	173.079,80										
	Outros:			-	-										
	Investimento:			86.539,90	173.079,80										

LUZERNA/SC
Local
quinta-feira, 14 de dezembro de 2023
Data

Responsável Técnico
Nome: Juliana Corbani
CREA/CAU: 118.942-4
ART/RRT: