CAIXA oy

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

Grau de Sigilo
#PUBLICO

N° OPERAGAO N° SICONV | PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIGAO DO LOTE |
1073497-61 906729/2020 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNPAVIMENTACAO DA ESTRADA MUNICIPAL LINHA LEAOZINHO {PAVIMENTACAO DA ESTRADA MUNICIPAL LINHA LEAOZINHO - 12 ETAPA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Item Descrigdo Valor (R$) | Parcelas:
08/21 09/21 10/21 11/21 12/121 01/22 02/22 03/22 04/22 05/22 06/22 07/22
% Periodo: 0,49% 22,46% 42,86% 34,19%
1.1. SERVICOS INICIAIS 884,61 | % Periodo: | 100,00%
|1.2. SINALIZAGAO E SEGURANCA 116,10 | % Periodo: [ 100,00%
|1.3. REMOGCOES E DEMOLICOES 540,00 | % Periodo: | 100,00%
|1.4. ESCAVAGOES E MOVIMENTAGOES DE TEI  19.461,42 | % Periodo: 100,00%
|1.5. DRENAGEM 42.606,65 | % Periodo: 100,00%
|1.6. REATERROS 8.284,45 | % Periodo: 100,00%
|1.7. BASE E SUB-BASE 112.624,50 | % Periodo: 100,00%
|1.8. CAPA ASFALTICA 124.010,94 | % Periodo: 17,45% 82,55%
|1.9. SINALIZACAO 4.724,66 | % Periodo: 100,00%
L
Total: R$ 313.253,33 %: 0,49% 22,46% 42,86% 34,19%
Repasse: 1.177,96 | 53.788,51 | 102.652,73 | 81.880,80
Periodo: Contrapartida: 362,75 | 16.564,01 | 31.611,61 | 25.214,96
Outros: - - - -
Investimento: 1.540,71 | 70.352,52 | 134.264,34  107.095,76
%: 0,49% 22,95% 65,81% 100,00%
Repasse: 1.177,96 | 54.966,47 | 157.619,20 | 239.500,00
Acumulado: Contrapartida: 362,75 | 16.926,76 | 48.538,37 | 73.753,33
Outros: - - - -
Investimento: 1.540,71 = 71.893,23 | 206.157,57 | 313.253,33
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