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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

06/22 07/22 08/22 09/22 10/22 11/22 12/22 01/23 02/23 03/23 04/23
1. PARTE DA RUA BELA VISTA  91.927,32 % Período: 30,00% 30,00% 20,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

30,00% 30,00% 20,00% 20,00%
2. RUA RUI BARBOSA  124.155,02 % Período: 30,00% 30,00% 20,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

30,00% 30,00% 20,00% 20,00%
3. RUA ARLINDO CARLESSO  124.451,52 % Período: 30,00% 30,00% 20,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

30,00% 30,00% 20,00% 20,00%
4. RUA VILMAR ALDO MORESCO  147.172,40 % Período: 30,00% 30,00% 20,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

30,00% 30,00% 20,00% 20,00%
5. RUA SÃO ROQUE  147.855,66 % Período: 0,00% 30,00% 30,00% 20,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

30,00% 30,00% 20,00% 20,00%
6. RUA DA REPRESA  634.646,00 % Período: 0,00% 30,00% 30,00% 20,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

30,00% 30,00% 20,00% 20,00%

%: 11,52% 30,00% 26,16% 20,00% 12,32% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - 
Período: Contrapartida: 146.311,88 381.062,37 332.291,75 254.041,59 156.500,33 - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - 
Investimento: 146.311,88 381.062,37 332.291,75 254.041,59 156.500,33 - - - - - - 

%: 11,52% 41,52% 67,68% 87,68% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Repasse: - - - - - - - - - - - 

Acumulado: Contrapartida: 146.311,88 527.374,25 859.666,00 1.113.707,59 1.270.207,92 1.270.207,92 1.270.207,92 1.270.207,92 1.270.207,92 1.270.207,92 1.270.207,92 

Outros: - - - - - - - - - - - 
Investimento: 146.311,88 527.374,25 859.666,00 1.113.707,59 1.270.207,92 1.270.207,92 1.270.207,92 1.270.207,92 1.270.207,92 1.270.207,92 1.270.207,92 

Local Responsável Técnico
Nome: MAX MOOSHAMMER
CREA/CAU: 139.164-0

Data ART/RRT: 8194345-8

Grau de Sigilo

0 PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DO CENTROPREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA-SCPAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DO CENTRO

Parcelas:

sexta-feira, 20 de maio de 2022

LUZERNA

Item  Valor (R$) Descrição

#PUBLICO

Total:    R$ 1.270.207,92
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1. PARTE DA RUA BELA VISTA  91.927,32 % Período:

2. RUA RUI BARBOSA  124.155,02 % Período:

3. RUA ARLINDO CARLESSO  124.451,52 % Período:

4. RUA VILMAR ALDO MORESCO  147.172,40 % Período:

5. RUA SÃO ROQUE  147.855,66 % Período:

6. RUA DA REPRESA  634.646,00 % Período:

%:

Repasse:
Período: Contrapartida:

Outros:
Investimento:

%:
Repasse:

Acumulado: Contrapartida:
Outros:

Investimento:

Local

Data

0 PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA-SC

Parcelas:

sexta-feira, 20 de maio de 2022

LUZERNA

Item  Valor (R$) Descrição

Total:    R$ 1.270.207,92
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