CA' VA CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO Grau di
A OGU #PUB

PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRICAO DO LOTE

N2 OPERACAO N2 SICONV F )
0 0| PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERN|PAVIMENTACAO DE DIVERSAS RUAS DO LOTEAMENTO SUZAN|PAVIMENTACAO DE DIVERSAS RUAS DO LOTEAMENTO SUZANA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
ltem Descricao Valor (R$) | Parcelas:
04/22 05/22 06/22 07/22 08/22 09/22 10/22 11/22 12/22 01/23 02/23
% Periodo:
% Periodo:
% Periodo:
% Periodo:
% Periodo:
% Periodo:
% Periodo:
% Periodo:
% Periodo:
% Periodo:
Total: R$ 2.078.536,41 %o: 15,02% 27,27% 22,27% 20,91% 10,89% 1,82% 1,82%
Repasse: - - - - - - -
Periodo: Contrapartida: | 312.295,03 | 566.900,95 | 462.802,60  434.593,94 | 226.397,25 | 37.773,32 | 37.773,32
Outros: - - - - - - -
Investimento: | 312.295,03 566.900,95 462.802,60 434.593,94 226.397,25  37.773,32 | 37.773,32
%! 15,02% 42,30% 64,56% 85,47% 96,37% 98,18% 100,00%
Repasse: - - - - - - -
Acumulado: Contrapartida: | 312.295,03 | 879.195,98 | 1.341.998,58 | 1.776.592,52 | 2.002.989,77 | 2.040.763,09 | 2.078.536,41
Outros: - - - - - - -
Investimento: | 312.295,03 | 879.195,98 | 1.341.998,58 | 1.776.592,52 | 2.002.989,77 | 2.040.763,09 | 2.078.536,41
LUZERNA
Local Responsavel Técnico

Nome: MAX MOOSHAMMER
CREA/CAU: 139.164-0

sexta-feira, 20 de maio de 2022
ART/RRT: 8194517-0

Data
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