
I
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

0

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

08/20 09/20 10/20 11/20 12/20 01/21 02/21 03/21 04/21 05/21 06/21 07/21
1. 0,00%  60.282,37 % Período: 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

50,00% 50,00%

%: 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 
Período: Contrapartida: 30.141,19 30.141,18 - - - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 
Investimento: 30.141,19 30.141,18 - - - - - - - - - - 

%: 50,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Acumulado: Contrapartida: 30.141,19 60.282,37 60.282,37 60.282,37 60.282,37 60.282,37 60.282,37 60.282,37 60.282,37 60.282,37 60.282,37 60.282,37 
Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 30.141,19 60.282,37 60.282,37 60.282,37 60.282,37 60.282,37 60.282,37 60.282,37 60.282,37 60.282,37 60.282,37 60.282,37 

Local Responsável Técnico
Nome: Juliana Corbani
CREA/CAU: 118.942-4

Data ART/RRT: 8794959-7

Grau de Sigilo

0 Base PM - Serviços complementaresMUNICÍPIO DE LUZERNA-SC Base PM - Serviços complementares

Parcelas:

quarta-feira, 24 de maio de 2023

LUZERNA/SC

Item  Valor (R$) Descrição

#PUBLICO

Total:    R$ 60.282,37
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0

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR
0

1. 0,00%  60.282,37 % Período:

%:

Repasse:
Período: Contrapartida:

Outros:
Investimento:

%:
Repasse:

Acumulado: Contrapartida:
Outros:

Investimento:

Local

Data

0 MUNICÍPIO DE LUZERNA-SC

Parcelas:

quarta-feira, 24 de maio de 2023

LUZERNA/SC

Item  Valor (R$) Descrição

Total:    R$ 60.282,37

APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

08/21 09/21 10/21 11/21 12/21 01/22 02/22 03/22 04/22 05/22 06/22 07/22
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

- - - - - - - - - - - - 
- - - - - - - - - - - - 
- - - - - - - - - - - - 
- - - - - - - - - - - - 

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
- - - - - - - - - - - - 

60.282,37 60.282,37 60.282,37 60.282,37 60.282,37 60.282,37 60.282,37 60.282,37 60.282,37 60.282,37 60.282,37 60.282,37 
- - - - - - - - - - - - 

60.282,37 60.282,37 60.282,37 60.282,37 60.282,37 60.282,37 60.282,37 60.282,37 60.282,37 60.282,37 60.282,37 60.282,37 

Responsável Técnico
Nome: Juliana Corbani
CREA/CAU: 118.942-4
ART/RRT: 8794959-7

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Base PM - Serviços complementares Base PM - Serviços complementares
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