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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

(SELECIONAR)

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE

0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

06/23 07/23 08/23 09/23 10/23 11/23 12/23 01/24 02/24 03/24 04/24 05/24

1. CONSTRUÇÃO MURO LOTEAMENTO SERENATA_LUZ 20.792,35 % Período: 53,23% 46,77% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. SERVIÇOS INICIAIS  662,75 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

1.2. ESCAVAÇÕES  835,60 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

1.3. MURO DE BLOCOS DE CONCRETO  19.140,70 % Período: 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

50,00% 50,00%

1.4. SERVIÇOS FINAIS  153,30 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

%: 53,23% 46,77% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Período: Contrapartida: 11.068,70 9.723,65 - - - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 11.068,70 9.723,65 - - - - - - - - - - 

%: 53,23% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Acumulado: Contrapartida: 11.068,70 20.792,35 20.792,35 20.792,35 20.792,35 20.792,35 20.792,35 20.792,35 20.792,35 20.792,35 20.792,35 20.792,35 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 11.068,70 20.792,35 20.792,35 20.792,35 20.792,35 20.792,35 20.792,35 20.792,35 20.792,35 20.792,35 20.792,35 20.792,35 

Local Responsável Técnico

Nome: FÁBIO ZILIO CARON

CREA/CAU: 140.642-7

Data ART/RRT: 8798635-5

0

Total:    R$ 20.792,35

Item Descrição

quinta-feira, 25 de maio de 2023

Grau de Sigilo

#PUBLICO

CONSTRUÇÃO MURO LOTEAMENTO SERENATA

 Valor (R$) Parcelas:

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNACONSTRUÇÃO MURO LOTEAMENTO SERENATA

LUZERNA / SC
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