CA' A A CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO Grau de Sigilo
a (SELECIONAR) #PUBLICO
N° OPERAGAO N° SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIGAO DO LOTE
0 Municipio de Luzerna Servigos complementares Escola S&o Francisco Unidade | Servigcos complementares Escola Sdo Francisco Unidade |
ERRO: NUMERO DE LINHAS DO CRONOGRAMA
INSUFICIENTE. CLIQUE EM ATUALIZAR LINHAS.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
ltem Descrigédo Valor (R$) | Parcelas:
11/23 12/23 01/24 02/24 03/24 04/24 05/24 06/24 07/24 08/24 09/24 10/24
1. Servicos complementares Escola Sdo Fran 532.902,04 | % Periodo: 1,83% 55,21% 5,68% 37,03%
[1.1. Servicos Iniciais 9.764,20 | % Periodo: [ 100,00%
[1.2. Cobertura Escola 174.748,00 | % Periodo: 100,00%
[13. Cobertura patio e acesso 42.978,89 | % Periodo: 100,00%
|1.4. Coberturas sobre passeio 76.510,35 | % Periodo: 100,00%
[15. Pisos 14.616,87 | % Periodo: 100,00%
|1.6. Rampa Acessivel 10.703,98 | % Periodo: 100,00%
[17. Muretas diversas 4.1683,74 | % Periodo: 100,00%
|1.8. Escada de acesso 4.966,12 | % Periodo: 100,00%
|l.9. PLAYGROUND 193.170,49 | % Periodo: 100,00%
L
Total: R$ 532.902,04 %: 1,83% 55,21% 5,68% 37,03%
Repasse: - - - -
Periodo: Contrapartida: 9.764,20 | 294.237,24 | 30.286,97 | 197.334,23
QOutros: - - - -
Investimento: 9.764,20 | 294.237,24 | 30.286,97 | 197.334,23
%: 1,83% 57,05% 62,73% 99,76% 99,76% 99,76% 99,76% 99,76% 99,76% 99,76% 99,76% 99,76%
Repasse: - - - - - - - - - - - -
Acumulado: Contrapartida: 9.764,20 | 304.001,44 | 334.288,41 | 531.622,64 | 531.622,64 | 531.622,64 | 531.622,64 | 531.622,64 | 531.622,64 | 531.622,64 | 531.622,64 | 531.622,64
Outros: - - - - - - - - - - - -
Investimento: 9.764,20 | 304.001,44 | 334.288,41 | 531.622,64 | 531.622,64 | 531.622,64 | 531.622,64 | 531.622,64 | 531.622,64 | 531.622,64 | 531.622,64 | 531.622,64

Luzerna-SC

Local

sexta-feira, 17 de novembro de 2023

Data
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Responsavel Técnico
Nome: Juliana Corbani
CREA/CAU: 118.942-1

ART/RRT:
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