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N° OPERAGAO
0

0

N° SICONV | PROPONENTE TOMADOR

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

OoGU

APELIDO EMPREENDIMENTO
SUBESTACAO - PREFEITURA DE LUZERNA

Grau di
#PUB

DESCRIGAO DO LOTE
SUBESTAGAO - PREFEITURA DE LUZERNA

ERRO: CRONOGRAMA NAO FECHA 100%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1
Item Descrigdo Valor (R$) | Parcelas:
09/21 10/21 11/21 12/21 01/22 02/22 03/22 04/22 05/22 06/22 07/22
1. SUBESTACAO - PREFEITURA DE LUZERN/ 175.908,13 | % Periodo: 6,96% 49,60% 32,32%
|1.1. CONSTRUGCAO CABINE DE MEDICAO 12.234,72 | % Periodo: | 100,00%
|1.2. INSTALACAO ELETRICA INTERNA 95.887,92 | % Periodo: 91,00%
|1.3. INSTALACAO ELETRICA EXTERNA 67.785,49 | % Periodo: 83,87%
L
Total: R$ 175.908,13 %: 6,96% 49,60% 32,32%
Repasse: - - -
Periodo: Contrapartida: | 12.234,72 | 87.257,51 56.848,95
Outros: - - -
Investimento: 12.234,72 | 87.257,51 56.848,95
%: 6,96% 56,56% 88,88% 88,88% 88,88% 88,88% 88,88% 88,88% 88,88% 88,88% 88,88%
Repasse: - - - - - - - - - - -
Acumulado: Contrapartida: | 12.234,72 | 99.492,23 | 156.341,18 | 156.341,18 | 156.341,18 | 156.341,18 | 156.341,18 | 156.341,18  156.341,18 | 156.341,18 | 156.341,18
Outros: - - - - - - - - - - -
Investimento: | 12.234,72  99.492,23 | 156.341,18  156.341,18  156.341,18 | 156.341,18 | 156.341,18 156.341,18 156.341,18  156.341,18 156.341,18

LUZERNA/SC

Local

terca-feira, 20 de fevereiro de 2024

Data

PMv3.0.4

HIGOR Assinado de forma digital por

HIGOR BORTOLINI:10538754958
BORTOLINI:10538754958  pados: 2024.02.20 13:28:59 -0300'

Responsavel Técnico
Nome: HIGOR BORTOLINI
CREA/CAU: 10538754958
ART/RRT: CFT2302671743
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N° OPERAGAO N° SICONV | PROPONENTE TOMADOR
0 0 -
ERRO: CRONOGRAMA NAO FECHA 100%
12
Item Descrigdo Valor (R$) | Parcelas:
08/22
1. SUBESTACAO - PREFEITURA DE LUZERN/ 175.908,13 | % Periodo:
|1.1. CONSTRUGCAO CABINE DE MEDICAO 12.234,72 | % Periodo:
|1.2. INSTALACAO ELETRICA INTERNA 95.887,92 | % Periodo:
|1.3. INSTALACAO ELETRICA EXTERNA 67.785,49 | % Periodo:
L
Total: R$175.908,13 %:
Repasse:
Periodo: Contrapartida:
Outros:
Investimento:
%: 88,88%
Repasse: -
Acumulado: Contrapartida: | 156.341,18
Outros: -
Investimento: | 156.341,18
LUZERNA/SC
Local

terca-feira, 20 de fevereiro de 2024
Data

PMv3.0.4
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