CAI{A

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

Grau de Sigilo

(SELECIONAR) #PUBLICO
N° OPERAGAO N° SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIGAO DO LOTE
0 Municipio de Luzerna Cobertura e piso Delegacia Civil Cobertura e piso Delegacia Civil
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
ltem Descrigédo Valor (R$) | Parcelas:
07/24 08/24 09/24 10/24 11/24 12/24 01/25 02/25 03/25 04/25 05/25 06/25
1. Cobertura e piso Delegacia Civil 64.698,08 | % Periodo: 70,98% 29,02%
[1.1. Servicos Iniciais 1.288,67 | % Periodo: | 100,00%
[1.2. Alvenaria 410,63 | % Periodo: | 100,00%
|1.3. Cobertura 36.328,96 | % Periodo: [ 50,00% 50,00%
|1.4. Pisos 26.057,12 | % Periodo: | 100,00%
[15. Limpeza de obra 612,70 | % Periodo: 100,00%
L
Total: R$ 64.698,08 %: 70.98%|  29.02%
Repasse: - -
Periodo: Contrapartida: | 45.920,90 | 18.777,18
Outros: - -
Investimento: [ 45.920,90 | 18.777,18
%: 70,98% 100,00%
Repasse: - -
Acumulado: Contrapartida: | 45.920,90 | 64.698,08
QOutros: - -
Investimento: | 45.920,90 | 64.698,08
Luzerna-SC
Local Responsavel Técnico

quarta-feira, 26 de junho de 2024
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