
I
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

(SELECIONAR)

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

07/24 08/24 09/24 10/24 11/24 12/24 01/25 02/25 03/25 04/25 05/25 06/25
1. Reforma Recepção UBS  24.637,09 % Período: 64,83% 35,17% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%
1.1. Serviços Iniciais  1.147,03 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%
1.2. Divisória  8.355,12 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%
1.3. Pintura  11.657,86 % Período: 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

50,00% 50,00%
1.4. Piso Externo  1.284,40 % Período: 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

50,00% 50,00%
1.5. Cobertura lateral  1.421,73 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%
1.6. Limpeza de obra  770,95 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

%: 64,83% 35,17% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 
Período: Contrapartida: 15.973,28 8.663,81 - - - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 
Investimento: 15.973,28 8.663,81 - - - - - - - - - - 

%: 64,83% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Acumulado: Contrapartida: 15.973,28 24.637,09 24.637,09 24.637,09 24.637,09 24.637,09 24.637,09 24.637,09 24.637,09 24.637,09 24.637,09 24.637,09 
Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 15.973,28 24.637,09 24.637,09 24.637,09 24.637,09 24.637,09 24.637,09 24.637,09 24.637,09 24.637,09 24.637,09 24.637,09 

Local Responsável Técnico
Nome: Juliana Corbani
CREA/CAU: 118.942-1

Data ART/RRT: 

0

Total:    R$ 24.637,09

Item Descrição

segunda-feira, 24 de junho de 2024

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Reforma Recepção UBS 

 Valor (R$) Parcelas:

Município de Luzerna Reforma Recepção UBS 

Luzerna-SC
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