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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

(SELECIONAR)

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE

0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

07/24 08/24 09/24 10/24 11/24 12/24 01/25 02/25 03/25 04/25 05/25 06/25

1. Cobertura e piso Delegacia Civil  64.698,08 % Período: 70,98% 29,02% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. Serviços Iniciais  1.288,67 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

1.2. Alvenaria  410,63 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

1.3. Cobertura  36.328,96 % Período: 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

50,00% 50,00%

1.4. Pisos  26.057,12 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

1.5. Limpeza de obra  612,70 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

%: 70,98% 29,02% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Período: Contrapartida: 45.920,90 18.777,18 - - - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 45.920,90 18.777,18 - - - - - - - - - - 

%: 70,98% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Acumulado: Contrapartida: 45.920,90 64.698,08 64.698,08 64.698,08 64.698,08 64.698,08 64.698,08 64.698,08 64.698,08 64.698,08 64.698,08 64.698,08 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 45.920,90 64.698,08 64.698,08 64.698,08 64.698,08 64.698,08 64.698,08 64.698,08 64.698,08 64.698,08 64.698,08 64.698,08 

Local Responsável Técnico

Nome: Juliana Corbani

CREA/CAU: 118.942-1
Data ART/RRT: 

0

Total:    R$ 64.698,08

Item Descrição

quarta-feira, 26 de junho de 2024

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Cobertura e piso Delegacia Civil

 Valor (R$) Parcelas:

Município de Luzerna Cobertura e piso Delegacia Civil

Luzerna-SC
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