c A ' A A CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO Grau de Sigilo
- (SELECIONAR) #PUBLICO

N° OPERAGAO N° SICONV | PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIGAO DO LOTE
0 0| Municipio de Luzerna Playground - Escola Sao Francisco Unidade | Playground - Escola Sao Francisco Unidade |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12
Item Descrigao Valor (R$) | Parcelas:
08/24 09/24 10/24 11/24 12/24 01/25 02/25 03/25 04/25 05/25 06/25 07/25
% Periodo: 9,21% 37,36% 48,73% 4,69%
1.1. Servigos Iniciais 6.806,96 | % Periodo: 50,00% 50,00%
[1.2. Cobertura 109.411,90 | % Periodo: | 20,00% 30,00% 50,00%
[1.3. Piso 132.636,53 | % Periodo: 50,00% 50,00%
[1.4. Fechamentos 25.475,72 | % Periodo: 50,00% 50,00%
|1.5. Limpeza de obra 141,80 | % Periodo: 100,00%
L
Total: R$ 274.472,91 %o: 9,21% 37,36% 48,73% 4,69%
Repasse: - - - -
Periodo: Contrapartida: | 25.285,86 | 102.545,32 | 133.762,07 | 12.879,66
Outros: - - - -
Investimento: | 25.285,86 | 102.545,32  133.762,07 12.879,66
%: 9,21% 46,57% 95,31% 100,00%
Repasse: - - - -
Acumulado: Contrapartida: | 25.285,86 | 127.831,18 | 261.593,25 | 274.472,91
Outros: - - - -
Investimento: | 25.285,86 | 127.831,18 | 261.593,25 274.472,91
Luzerna-SC
Local Responsavel Técnico . .
Nome: Juliana Corbani JULIANA Qisé‘i':;(:)?;]euama‘\
segunda-feira, 1 de julho de 2024 CREA/CAU: 118.942-1 CORBANI 069
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