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1. LOTE 1 112.256,25R$    
1.1 COLETA SELETIVA 13.048,86R$  % Período: 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33%

1.2
COLETA CONVENCIONAL 
URBANO SEDE E DISTRITOS 24.634,36R$  

8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33%

1.3 COLETA MECANIZADA 9.578,99R$  % Período: 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33%
1.4 TRANSBORDO (*) 7.934,40R$  8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33%

1.5
TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO 
FINAL EM ATERRO SANITÁRIO 26.924,53R$  

% Período: 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33%

1.6
TRANSPORTE E DESTINAÇÃO 
FINAL PARA VALORIZAÇÃO 8.901,67R$  

% Período: 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33%

1.7
TRANSPORTE E DESTINAÇÃO 
FINAL RESÍDUOS VOLUMOSOS 1.718,39R$  

% Período: 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33%

1.8 ADMINISTRATIVO (ADM. LOCAL) 19.515,06R$  % Período: 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33%

Total:   112.256,25R$     R$ 112.256,25 R$ 112.256,25 R$ 112.256,25 R$ 112.256,25 R$ 112.256,25 R$ 112.256,25 R$ 112.256,25 R$ 112.256,25 R$ 112.256,25 R$ 112.256,25 R$ 112.256,25 R$ 112.256,25

%: 8,33% 16,67% 25,00% 33,33% 41,67% 50,00% 58,33% 66,67% 75,00% 83,33% 91,67% 100,00%
R$ R$ 112.256,25 224.512,51R$  336.768,76R$    449.025,01R$     561.281,27R$   673.537,52R$   785.793,77R$   898.050,03R$   1.010.306,28R$     1.122.562,53R$     1.234.818,79R$     1.347.075,04R$     

Local Responsável Técnico
Nome: ELIZEO RENOSTO
CREA/CAU: 153937-8-SC

Data ART/RRT: 25 2024 9467978-7

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

terça-feira, 8 de outubro de 2024

Item Descrição  Valor (R$) Parcelas:

Acumulado:

Luzerna/SC


