Grau de Sigilo

c A ’ VA CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO
A 0 #PUBLICO
N° OPERAGAO N° SICONV | PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIGAO DO LOTE |
0 0] MUNICIPIO DE LUZERNA-SC AMPLIACAO COZINHA - ESF I AMPLIACAO COZINHA - ESF Il
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Item Descrigao Valor (R$) | Parcelas:
10/24 11/24 12/24 01/25 02/25 03/25 04/25 05/25 06/25 07/25 08/25 09/25
% Periodo: [ 20,00% 40,00% 40,00%
Total: R$ 233.025,98 %: 20,00% 40,00% 40,00%
Repasse: - - -
Periodo: Contrapartida: | 46.605,20 | 93.210,39 | 93.210,39
Outros: - - -
| timento: | 46.605,20 | 93.210,39 | 93.210,39
%: 20,00% 60,00% 100,00%
Repasse: - - -
Acumulado: Contrapartida: | 46.605,20 | 139.815,59 | 233.025,98
Outros: - - -
| il ito: | 46.605,20 | 139.815,59 | 233.025,98
LUZERNA/SC
Local Responsavel Técnico Assinado de forma digital por
Nome: Juliana Corbani JULIANA JULIANA

sexta-feira, 20 de setembro de 2024
Data

PMv3.0.4

CREA/CAU: 118.942-4
ART/RRT:

CORBANI:0696945 CORBANI:06969456900

Dados: 2024.09.20 17:11:21
6900 -03'00"
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#PUBLICO
N° OPERAGAO N° SICONV | PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIGAO DO LOTE |
0 0| MUNICIPIO DE LUZERNA-SC AMPLIACAO COZINHA - ESF I AMPLIACAO COZINHA - ESF I
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Item Descrigao Valor (R$) | Parcelas:
10/25 11/25 12/25 01/26 02/26 03/26 04/26 05/26 06/26 07/26 08/26 09/26
% Periodo:
Total: R$ 233.025,98 %:
Repasse:
Periodo: Contrapartida:
Outros:
| il 1to:
%: 100,00%
Repasse: -
Acumulado: Contrapartida: | 233.025,98
Outros: -
| timento: | 233.025,98
LUZERNA/SC
Local Responsavel Técnico

sexta-feira, 20 de setembro de 2024
Data

PMv3.0.4

Nome: Juliana Corbani
CREA/CAU: 118.942-4
ART/RRT:
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