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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
0

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

10/24 11/24 12/24 01/25 02/25 03/25 04/25 05/25 06/25 07/25 08/25 09/25
1. 0,00%  233.025,98 % Período: 20,00% 40,00% 40,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

20,00% 40,00% 40,00%

%: 20,00% 40,00% 40,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 
Período: Contrapartida: 46.605,20 93.210,39 93.210,39 - - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 
Investimento: 46.605,20 93.210,39 93.210,39 - - - - - - - - - 

%: 20,00% 60,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Acumulado: Contrapartida: 46.605,20 139.815,59 233.025,98 233.025,98 233.025,98 233.025,98 233.025,98 233.025,98 233.025,98 233.025,98 233.025,98 233.025,98 
Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 46.605,20 139.815,59 233.025,98 233.025,98 233.025,98 233.025,98 233.025,98 233.025,98 233.025,98 233.025,98 233.025,98 233.025,98 

Local Responsável Técnico
Nome: Juliana Corbani
CREA/CAU: 118.942-4

Data ART/RRT: 

Grau de Sigilo

0 AMPLIAÇÃO COZINHA - ESF IIMUNICÍPIO DE LUZERNA-SC AMPLIAÇÃO COZINHA - ESF II

Parcelas:

sexta-feira, 20 de setembro de 2024

LUZERNA/SC

Item  Valor (R$) Descrição

#PUBLICO

Total:    R$ 233.025,98
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I

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
0

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR
0

1. 0,00%  233.025,98 % Período:

%:

Repasse:
Período: Contrapartida:

Outros:
Investimento:

%:
Repasse:

Acumulado: Contrapartida:
Outros:

Investimento:

Local

Data

0 MUNICÍPIO DE LUZERNA-SC

Parcelas:

sexta-feira, 20 de setembro de 2024

LUZERNA/SC

Item  Valor (R$) Descrição

Total:    R$ 233.025,98

APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

10/25 11/25 12/25 01/26 02/26 03/26 04/26 05/26 06/26 07/26 08/26 09/26
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

- - - - - - - - - - - - 
- - - - - - - - - - - - 
- - - - - - - - - - - - 
- - - - - - - - - - - - 

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
- - - - - - - - - - - - 

233.025,98 233.025,98 233.025,98 233.025,98 233.025,98 233.025,98 233.025,98 233.025,98 233.025,98 233.025,98 233.025,98 233.025,98 
- - - - - - - - - - - - 

233.025,98 233.025,98 233.025,98 233.025,98 233.025,98 233.025,98 233.025,98 233.025,98 233.025,98 233.025,98 233.025,98 233.025,98 

Responsável Técnico
Nome: Juliana Corbani
CREA/CAU: 118.942-4
ART/RRT: 

Grau de Sigilo

#PUBLICO

AMPLIAÇÃO COZINHA - ESF II AMPLIAÇÃO COZINHA - ESF II
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